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Diplomsko delo, raziskuje možnosti stanovanjske gradnje v mestni občini Nova Gorica. 
Poglavji 1 in 2 opisujeta namen naloge in izhodišča. V poglavju 3 in 4 obravnavamo 
kvantitativne potrebe, določimo asortiman povpraševanja in raziščemo lokacijske 
možnosti in cene stanovanj in stanovanjskih hiš. Pri tem uporabimo metodo multiple 
linearne regresijske analize in metodo uglavničenja dobička. V poglavju 5, 6 in 7 
ocenjujemo ekonomsko upravičenost gradnje izbranih objektov tako, da na podlagi 
baznega objekta izračunamo lastne cene objektov na izbranih lokacijah. Izberemo 
metodologijo, ki temelji na predpostavki, da je med objekti določena cenovna sovisnost, 
ki jo je mogoče izraziti z lokacijskimi in tehničnimi parametri. Izberemo najugodnejši 
projekt, kateremu izdelamo oceno ekonomičnosti projektnih rešitev z ekonomskimi 
parametri. Izbranemu projektu v poglavju 8 z računalniškim programom AUTOCALC 
izračunamo neposredne stroške gradnje.  V poglavju 9 s programom MS PROJECT 
izdelamo generalni in detajlni plan gradnje in izračunamo posredne stroške gradnje. V 
poglavju 10 izračunamo stroške financiranja projekta in v poglavju 11  z metodo neto 
sedanje vrednosti ugotavljamo ekonomsko upravičenost izvedbe izbranega projekta.  
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1 UVOD 
1.1 Opredelitev problema 
Podjetje Final,  d. d,. iz Nove Gorice  ima  sto zaposlenih. Temeljna dejavnost podjetja je 
visoka gradnja. Razdeljeno je na več obratov: gradbeni, pleskarski, instalaterski in kleparski, 
ki so se do zdaj  ukvarjali predvsem z gradnjo stanovanj  za znanega naročnika. Podjetje je v 
preteklosti večinoma izvajalo posamezne faze del, obrtniška in instalacijska dela za gradbena 
podjetja, nekoliko pa tudi manjše gradnje. V zadnjem času se je zaradi propada nekaterih 
gradbenih podjetij, manj gradenj in večje konkurence med obrtniki lotilo tudi celote  izvedbe 
objektov. Podjetje vidi priložnost za razvoj  v tržni gradnji stanovanj in stanovanjskih hiš. 
Leta 2004 je za trg zgradilo dva stanovanjska objekta. Gradenj smo se lotili na podlagi 
izkušenj, ki smo si jih pridobili kot podizvajalci in glavni izvajalci na objektih visokih gradenj. 
Finančni rezultat teh gradenj ni bi zadovoljiv, zato smo se odločili izdelati predinvesticijsko 
študijo, na podlagi katere bomo lahko gradili objekte in dosegali rezultate, ki nam bodo 
omogočili obstoj na trgu in razvoj.  
 
1.2 Namen in cilj diplomskega dela 
Namen diplomskega dela je izdelava predinvesticijske študije, na podlagi katere se bo 
investitor lahko odločil o investicijah v stanovanjsko gradnjo na področju Mestne občine 
Nova Gorica. V ta namen je diplomsko delo razdeljeno na več delov. Raziskujemo 
kvantitativne potrebe in določamo asortiman ponudbe. Mestno občino Nova Gorica razdelimo 
na območji središča mesta in okolice. Ugotavljamo cene stanovanj in stanovanjskih hiš na 
posameznih območjih in analiziramo ekonomsko upravičenost gradnje. Na izbranem projektu 
analiziramo ekonomičnost tehničnih rešitev. Izračunamo lastno ceno gradnje in ugotavljamo 
ekonomsko upravičenost projekta. Cilj diplomskega dela je določiti tip objekta in obravnavati 
aktivnosti, ki jih je potrebno opraviti, da bodo investicije omogočale razvoj in prinašale 
dobiček ob minimalnem tveganju. 
 
1.3 Sestava naloge 
V nalogi raziskujemo želene lastnosti in možnosti za prodajo stanovanj in stanovanjskih hiš, 
možnosti za nakup komunalno opremljenih in neopremljenih stavbnih zemljišč ter izdelavo 
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približnih izračunov cen objektov na podlagi idejnih načrtov. Izdelamo analizo neposrednih in 
posrednih stroškov gradnje, predračun gradbenih del in generalni terminski plan izvedbe 
projekta izbranega stanovanjskega objekta. 
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2 SPLOŠNO O GRADBENIH PROJEKTIH1 
2.1 Struktura gradbenih projektov 
Pri gradbenih projektih ločimo: 
- fazo koncipiranja projektov ali fazo koncepcije 
- fazo definiranja projektov ali fazo projektiranja 
- fazo priprav na realizacijo ali fazo priprav na izvedbo 
- fazo realizacije ali izvedbe projekta 
Vsaka od teh ima več ali manj podfaz, ki jih imenujemo aktivnosti. Glavne faze gradbenih 
projektov lahko razčlenimo naprej: 
- fazo koncipiranja v aktivnosti: predhodnih študij za investicijo, investicijskega 
programa in idejnih načrtov 
- fazo projektiranja aktivnosti: načrtov za pridobitev gradbenega dovoljenja, 
načrtov za razpis in načrtov za izvedbo 
- fazo priprav na izvedbo v aktivnosti: oddajanje objektov v izvajanje, sklenitev 
pogodbe in pridobitve gradbenega dovoljenja 
- fazo izvedbe v aktivnosti: gradnje objektov, primopredaje zgrajenih objektov 
in preizkusnega obratovanja 
 
2.2 Faza koncipiranja 
2.2.2 Predhodne študije 
Predhodne študije zahtevajo v praksi poglobljene raziskave predvsem pri večjih gradbenih 
projektih. Vključujejo raziskavo tržišča, proizvodnih faktorjev, zunanjih učinkov ter raziskavo 
uspešnosti novega proizvoda v proizvodnem procesu. Šele ko raziskave pokažejo zanimivost 
novega proizvoda (dovolj veliko povpraševanje, razpoložljivost proizvodnih faktorjev in 
poslovno uspešnost), se lotimo nadaljnjih tehnoloških raziskav in rešitev. Bistvo 
raziskovalnega dela so tehnološke raziskave. Usmerjene so k raziskovanju najprimernejše 
tehnologije za predvideno proizvodnjo. V ta namen preučujemo več  primernih različic 
(variant). Rezultat tehnoloških raziskav so idejne in projektne rešitve tehnološkega procesa in 
                                                 
1 prof. dr. Mirko Pšunder, Vodenje gradbenih projektov, stran 4–10 
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opreme, ki morajo nakazati prednosti in pomanjkljivosti predvidenih tehnoloških procesov in 
opreme. O izbiri optimalne variante se odločamo običajno pri izdelavi investicijskega 
programa, ko so opredeljeni stroški za uvedbo posameznih tehnologij, normativi porabe 
surovin, materiala časa in energije. Po izdelanih  idejnoprojektnih rešitvah tehnološkega 
procesa in opreme začnemo izdelovati idejnoprogramske skice. Pomembno je, da te skice 
obravnavajo predvsem lokacijo objekta, tehnični opis gradbenega dela objekta, značilne 
gradbene načrte, zasnovo ureditve okolja in oceno vrednosti naložbe. Uporabljamo 
instrumentarij, ki nam omogoča poslovne odločitve v pogledu zastavljanja pravilnih 
namenskih in objektnih ciljev. Uporabljena je metoda enostopenjskega ekspertnega 
anketiranja. 
 
2.2.3 Investicijski program 
Investicijski program je poglobljen elaborat predhodnih del. Ta poglobitev se nanaša na 
nekatere podrobnejše raziskave (tržišče, surovinska baza, kadri) in na podrobnejšo obravnavo 
ekonomske upravičenosti. To je tista dokumentacija, na podlagi katere investitor sprejme 
dokončno odločitev o realizaciji projekta. Investicijskega programa se lotimo šele takrat, ko 
so pozitivno ocenjene predhodne študije za naložbo. Pomembno je, da je zagotovljeno 
strokovno vodstvo (vodja projekta) za izdelavo investicijskega programa in da se pri izdelavi 
programa uporablja instrumentarij, ki nam zagotavlja pravilne odločitve glede ekonomike 
projekta. V ta namen se uporabljajo analize ekonomičnosti tehničnih in tehnoloških rešitev, 
kot na primer analiza ABC ali pa vrednostna analiza. 
2.2.4 Idejni načrti 
Idejni načrti se izdelujejo hkrati z izdelavo investicijskega programa na podlagi podatkov iz 
elaborata predhodnih študij. Idejni načrti ponavadi obsegajo: 
- tehnični opis gradbenega dela objekta 
- tehnični opis tehnološkega dela z navedbo opreme in naprav 
- tehnični opis tehnoloških in drugih ukrepov varstva okolja 
- karakteristične gradbene načrte in situacije z osnovnimi gabariti 
- prikaz usklajenosti projektne rešitve z lokacijskimi pogoji 
- zasnovo končne ureditve okolja 
- temeljne izračune, ki dokazujejo pravilnost idejnih rešitev 
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- predizmere in specifikacije opreme in naprav 
- tehnološko shemo in dispozicijski načrt opreme z izpisanimi osnovnimi 
podatki 
- oceno vrednosti naložbe 
- oceno vpliva idejnih rešitev na gospodarnost in donosnost 
S stališča projektnega vodenja je treba izdelati idejne projekte v variantah in nato s primerjavo 
variant izbrati optimalno. V ta namen se uporabljajo instrumenti ocenjevanja ekonomičnosti 
projektnih rešitev (stroškovna analiza, tehnični parametri, ekonomski parametri). 
 
2.3 Faza projektiranja 
Ko je faza koncepcije končana, se je mogoče lotiti konstruiranja (faze načrtovanja). 
Projektantski organizaciji se izroči investicijski program in idejne načrte. Temu je lahko 
dodana projektna naloga, ki v pisni obliki nadrobno opredeljuje zahteve, ki niso razvidne iz 
preostale izročene dokumentacije. Za tehnično razčlenitev, kakovost obdelave, usklajenost 
posameznih načrtov in popolnost načrtov ter rok izdelave je odgovoren vodja načrta in 
podjetja, ki izdeluje načrt. Tehnična dokumentacija obsega: 
- načrt za pridobitev gradbenega dovoljenja 
- načrt za razpis (tender) 
- načrt za izvedbo 
Pomembno je, da investitor, podobno kot pri investicijskem programu, zagotovi strokovni 
nadzor nad izdelavo tehnične dokumentacije. Izvaja ga lahko sam (če je strokovno 
usposobljen) ali pa ga zaupa inženirinškim organizacijam. Prav tako je pomembna kontrola 
izdelane tehnične dokumentacije s poudarkom na kontroli funkcionalnosti, varnosti 
(stabilnosti, statiki) in ekonomičnosti podanih rešitev. 
 
2.4 Faza priprav na izvedbo 
Ko je izdano gradbeno dovoljenje,  je pomemben način oddaje objekta v izvedbo. Na izbiro so 
naslednje možnosti: 
- izbiranje ponudb 
- javni razpis 
- prosto izbiranje ponudb 
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Najbolje je odločiti se za prosto izbiranje ponudb, saj so pri tem največje pogajalske 
možnosti. 
 
2.5 Faza izvedbe 
Faza izvedbe vključuje aktivnosti gradnje, primopredaje in preizkusnega obratovanja. Gradnja 
pomeni izvajanje gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, pogosto pa vključuje tudi 
montažo opreme. V tej fazi je treba zagotoviti nadzor nad izvajanjem del. Ta dela opravljajo 
strokovnjaki za različna dela. Pomembno je, da obsegajo dela nadzornega organa, predvsem 
nadzor nad: 
- kakovostjo izvršenih del 
- količino izvršenih del (če je pogodbeno tako dogovorjeno) 
- izvajanjem dogovorjenih rokov gradnje 
 
2.6 Specifičnosti stanovanjskih projektov 
S stanovanjskimi projekti zadovoljujemo potrebe po stanovanjih. Večinoma so to gradnje za 
neznanega kupca, tako da gradimo za izbrano ciljno populacijo. Prilagoditi ji moramo 
asortiman ponudbe, določiti svojstva stanovanjskih enot, izbrati ustrezne lokacije in določiti 
optimalne prodajne cene. Stanovanje je lahko: 
a) lastniško 
b) zasebno (pridobitno) najemno stanovanje 
c) javno (socialno) najemno stanovanje 
Investitorji v lastniška in zasebna stanovanje so zasebni investitorji, ki rešujejo svoj 
stanovanjski problem ali pa vlagajo finančna sredstva v stanovanja z namenom dodajanja 
vrednosti. Takšna stanovanja so namenjena prodaji ali pa oddajanju v profitni najem. 
Stanovanja v te namene gradijo banke, podjetja za posredovanje nepremičnin in gradbena 
podjetja. Gradnja javnih najemnih stanovanj je namenjeno reševanju stanovanjskih problemov 
populacije, ki si stanovanja ne more zagotoviti z lastnimi sredstvi. Investitorji  teh stanovanj 
so predvsem občine. 
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3 RAZISKAVA STANOVANJSKEGA TRGA 
3.1 Opis obravnavanega območja 
Območje Mestne občine Nove Gorica (v nadaljevanju MONG) meri 309 km2 in šteje 36.155 
prebivalcev, med njimi  je 15.831 aktivnih. Neto prejemki so v slovenskem povprečju, to je  
približno 176.000,00 tolarjev/mesec/aktivnega prebivalca. MONG meji  na severu z občinama 
Tolmin in Idrija, na vzhodu z občino Ajdovščina, na jugu z občinami Komen, Šempeter -
Vrtojba in Miren - Kostanjevica, na zahodu pa z Gorico, ki leži v Republiki Italiji. Obsega 22 
krajevnih skupnosti. V MONG je zgrajenih 7651 stavb, v katerih je 13.817 stanovanj.  
Obravnavamo območje  zajema krajevno skupnost Nova Gorica s 13.852 prebivalci, ki meri 
približno  štiri kvadratne kilometre, in območje Nova Gorica okolica, ki zajema krajevne 
skupnosti Kromberk, Rožna Dolina, Solkan in Ozeljan s 7886 prebivalci, meri pa 42.4 km2.  
Območje Nova Gorica center je urbano in pretežno pozidano. Nova pozidava je mogoča le na 
območju železniške postaje in v okolici policijske postaje. Možne so tudi pozidave na 
območjih med objekti tako imenovane plombe.  
Območje Nova Gorica okolica je ruralno. Izjema je krajevna skupnost Solkan, za katero je 
značilna zgoščena pozidava. Kjer se meje krajevnih skupnosti dotikajo meje krajevne 
skupnosti Nova Gorica, je pozidava gosta, a z oddaljenostjo od središča hitro pada in je že dva 
kilometra od središča zelo majhna. Na severu je območje omejeno s Trnovsko planoto, na 
jugu pa je pokrajina gričevnata in namenjena predvsem kmetijski rabi. 
 
3.2 Opredelitev stanovanjskega trga2 
Stanovanjski trg ni idealen prosti trg. Nekatere omejitve, ki jih idealni prosti trg sploh ne 
dopušča, so s stanovanjskim trgom neločljive, ker je stanovanje posebna dobrina. To so 
neelastičnost ponudbe, visok strošek transakcije, ki omejuje prosto mobilnost kupcev in 
prodajalcev ter omejenost informacij o stanovanju. Stanovanje nastopa v dveh oblikah – kot 
dobrina in kot storitev (zakup, najem). Zato govorimo o trgu nepremičnin in trgu stanovanj. 
Pri nas je zelo uveljavljen trg nepremičnin, zapostavljen pa je trg najema stanovanj. Vzroki za 
to so predvsem v tem, da je trg nepremičnin že obstajal v različnih oblikah, trg stanovanj pa je 
bil praviloma postavljen v domeno države in njenih institucij. Stanovanje je kompleksna 
dobrina, kar pomeni, da jo je težko presojati in vrednotiti, pa tudi proizvajati. Značilnosti 
                                                 
2 dr. Srna Mandič, Stanovanje in država. Str. 38–44 
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stanovanja so: je staro ali novo, ima določeno strukturo, izdelano je lahko iz materialov 
različnih kakovosti, je različnih velikosti, razpored prostorov je funkcionalno in estetsko 
različen, locirano je lahko v urbanem ali ruralnem okolju in vsebuje značilnosti lokacije v 
ožjem smislu (soseske). Nekatere značilnosti stanovanja, kot na primer ugledna soseska,  so v 
krajšem časovnem obdobju nespremenljive, druge, na primer komunalna opremljenost, 
statična stabilnost itn., pa so spremenljive. Te značilnosti se v času tudi spreminjajo. 
Zapletena je menjava med ponudniki in povpraševalci. Ker je stanovanje nepremična dobrina, 
pomeni njegov nakup hkrati tudi izbor soseske, prostorske oddaljenosti in dostopnosti do 
delovnega mesta ter množice drugih urbanih dobrin (kulturnih, rekreacijskih, urbanih itd.). 
Prostorska fiksnost stanovanja ima štiri pomembne posledice: 
-  na ceno nepremičnine  ali na lokacijsko rento lahko močno vplivajo dejanja 
javnega sektorja  (na primer odprava ali uvedba javnih prevoznih sredstev, 
komunalnih pritiklin itn.) 
- zaradi fizične neprenosljivosti stanovanja ni osrednjega menjalnega prostora. Tudi 
tehnologija tržne menjave je specifična. Tisto, kar se med menjavo prenese, ni 
zgolj dobrina, ampak denar, posojila, poroštvo, obveznosti v zvezi z nepremičnino, 
pravni naslovi za razpolaganje 
- stanovanjski trg je lokalen, zato se ponudba v kraju A  praviloma ne odziva na 
spremembe v povpraševanju v kraju B 
- sprememba stanovanjske porabe praviloma vsebuje spremembo stanovanja, torej 
preselitev oziroma mobilnost gospodinjstva. To pa je zelo visok strošek. Najprej v 
denarju, saj je treba k nakupu prišteti še stroške selitve in opremljanja stanovanja. 
Zaradi visokih stroškov se povpraševanje odziva zelo selektivno in svoje 
preference izraža zelo omejeno. Zato se pri trgu najemnih stanovanj pojavljajo  
odstopanja od predpostavk, ki so nujne za delovanje prostega trga. To se kaže  
tako, da stanovanjske najemnine ne padejo: ob pomanjkanju stanovanj vse 
najemnine zrastejo, ob presežku pa ne padejo, ampak stagnirajo, saj najemniki raje 
pristanejo na višjo najemnino, kot da bi se preselili v cenejše stanovanje. 
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3.3 Specifičnosti raziskave stanovanjskega trga 
Za raziskavo tržišča smo izdelali anketni vprašalnik3. Pri izdelavi smo upoštevali naslednje 
teoretične osnove4: 
S spraševanjem smo zbirali individualne podatke, jih zbirali v agregatne podatke. Razlikovali 
smo med vprašanji o dejstvih in med mnenjskimi vprašanji. Izbrali smo spraševanje s 
standardiziranim vprašalnikom. Odločili smo se za izvedbo enostopenjskega ekspertnega 
anketiranja. Izvedli smo individualno ustno spraševanje, pri katerem smo postavljali 
pripravljena vprašanja in zapisovali odgovore. Uporabili smo odprta in zaprta vprašanja. Pri 
odprtih nismo omejevali odgovorov z vnaprej postavljenimi odgovori, temveč smo 
spraševancu dovolili prost odgovor. Takšna vprašanja so primernejša v raziskovalnih študijah, 
saj omogočajo zajetje polne dejanske situacije. Pri zaprtih vprašanjih pa smo postavljali 
izbirna vprašanja (multipla), ki omogočajo izbiro med skrajnostma z več vmesnimi 
kategorijami. Spraševali smo o dejstvih in mnenjih. Z nekaj kontrolnimi vprašanji smo 
preverili iskrenost izjav. 
 
Priprava vključuje  predmet raziskave: 
- določiti asortiman ponudbe  
- raziskati svojstva stanovanjskih enot 
- določiti vpliv lokacije na višino prodajnih cen 
- ugotoviti kvantitativne možnosti prodaje stanovanj in stanovanjskih hiš 
 
Pri vprašanjih o svojstvih, asortimanu ponudbe in kvantitativnih možnostih prodaje so nas 
zanimale splošne lastnosti, ki vplivajo na uspešnost prodaje. Pri vprašanjih o višine cen glede 
na lokacijo pa smo območje Nove Gorice razdelili na območja, ki imajo podobne lokacijske 
značilnosti in podobne storitve javnega sektorja. Ta območja so: Nova Gorica center, 
Šempeter, Nova Gorica  okolica (Ajševica, Kromberk, Loke, Ozeljan). 
 
Pri intervjuju so sodelovala podjetja: 
- Kubik inženiring, d.o.o. 
                                                 
3 glej prilogo 1 
4 dr. Niko Toš, Metode družboslovnega raziskovanja, str. 395 - 476 
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- Premik nepremičnine, d.o.o. 
- Forma nepremičnine, s.p. 
 
Včasih so bili v pritličju stanovanjskih objektov lokali. Z nakupovalnimi središči, ki so jih 
zgradili in se še pojavljajo na obrobju mesta, je zanimanje za nakup lokalov v pritličjih 
stanovanjskih objektov popolnoma zamrlo. Prodajajo se le tisti v strogem središču mesta, zato 
smo intervju omejili samo na gradnjo stanovanj in stanovanjskih hiš. 
 
3.4 Raziskava tržišča stanovanj 
3.4.1 Določitev asortimana ponudbe stanovanj 
Izpraševanci so odgovarjali na vprašanja o povpraševanju po vrstah stanovanj. Iz odgovorov 
je izračunana aritmetična sredina. Rezultati so prikazani v preglednici. 
 
Preglednica 1 z grafikonom: Povpraševanje po stanovanjih glede na velikost – rezultati 
intervjuja 
  garsonjere 17,16% 
  enosobna stanovanja 23,40% 
  dvosobna stanovanja 32,51% 
  trisobna stanovanja 12,89% 
  štirisobna stanovanja 10,51% 
  luksuzna stanovanja in dupleksi 3,53% 
  skupaj: 100,00% 
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Podatki so pridobljeni na majhnem številu odgovorov, tako da iz njih lahko sklepamo samo o 
tendencah kupcev. Večje je povpraševanje po manjših stanovanjih (73 % vseh povpraševanj). 
Razlog je po navedbah izpraševancev v manjši kupni moči in večji možnosti oddaje manjšega 
stanovanja. 
 
3.4.2 Svojstva stanovanjskih enot 
V vprašalniku so postavljena vprašanja o svojstvih, ki naj bi jih imele stanovanjske enote. 
Vprašanja se nanašajo na lokacijo objektov, velikost in obdelavo prostorov ter o zaupanju v 
investitorja. Izpraševance smo prosili, naj odgovore na vprašanja točkujejo od 1 (najmanj 
pomembno) do 5 (najpomembnejše). Iz dobljenih odgovorov je izračunana aritmetična 
sredina. Odgovori so razvrščeni v tri nivoje: 
1. zelo pomembno – povprečje odgovorov enako ali večje od 3,75 
2. manj pomembno – povprečje odgovorov od 2,34 do 3,75 
3. nepomembno ali negativen vpliv na nakup – povprečje odgovorov manjše od 2,34 
 
1. Zelo pomembno 
  mirna soseska 5,00 
  zavarovanje njihovih vplačil 5,00 
  lokacija 4,75 
  kakovost bivanja – razpored prostorov 4,42 
  središče mesta ali kraja 4,00 
  kakovost izvedbe 3,75 
 
2. Manj pomembno 
  sončna lega 3,50 
  bližina šole in postaje avtobusnega prometa 3,50 
  razgled 3,43 
  majhno število stanovanj v stanovanjskem bloku 3,33 
  kuhinja je brez okna 3,00 
  cena 2,75 
  obvezen nakupa garaže 2,75 
  vse mora biti izvedeno po individualnih željah  2,50 
  kopalnica je brez okna 2,50 
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3. Nepomembno 
  bližina prometnice – negativen vpliv 1,50 
  stanovanje je v pritličju 1,00 
  majhni prostori v stanovanju 1,50 
  da je objekt novogradnja 1,00 
  imidž gradbenega podjetja oziroma investitorja 1,00 
 
3.4.3 Vpliv makrolokacije na povpraševanje in višino prodajnih cen 
Vprašanja o primernosti lokacij so sestavljena enako kot vprašanja o svojstvih stanovanjskih 
enot. Podobno je izvedeno tudi točkovanje.  
 
a) povpraševanje 
1. Dobra lokacija – povpraševanje je večje od ponudbe 
  Nova Gorica center 5 
  Nova Gorica  okolica 3,5 
 
b) določitev prodajnih cen   
Izpraševanci so odgovarjali tudi na vprašanja o cenah stanovanj. Iz odgovorov je izračunana 
aritmetična sredina. V cenah je zajet DDV v višini 8,5%. 
  Nova Gorica center 1.470,00 € 
  Nova Gorica  okolica  1.160,00 € 
 
Z anketo je mogoče določiti le okvirno višino cen, saj se lahko zelo spreminjajo glede na 
mikrolokacijo stanovanj in obseg  ponudbe ob prodaji. Cene stanovanj so tako le okvirne. V 
nadaljevanju je ob pomoči metod za ocenjevanje vrednosti nepremičnin opravljena 
podrobnejša analiza cen. 
 
3.4.4 Kvantitativne možnosti za prodajo stanovanj 
Pri anketi se je pokazalo, da izpraševanci  niso znali oceniti možnosti za prodajo. Odgovori so 
bili zelo posplošeni. Iz njih ni bilo mogoče določiti količine prodanih stanovanj. Edini 
oprijemljiv vir je Stanovanjski program Mestne občine Nova Gorica, ki je bil objavljen v 
Uradnem listu RS, št. 3/2004. V njem je naveden podatek, da so na podlagi opravljenih ocen 
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in analiz v Nacionalnem stanovanjskem programu letne potrebe v Mestni občini Nova Gorica 
naslednje: 
- neprofitna in socialna najemna stanovanja:    44 stanovanj 
- lastna stanovanja in stanovanjske hiše:  126 stanovanj 
- službena najemna stanovanja:    4 stanovanja 
- namenska najemna stanovanja:     6 stanovanj 
- skupaj:   180 stanovanj 
 
3.5 Raziskava tržišča stanovanjskih hiš 
3.5.1. Določitev asortimana ponudbe stanovanjskih hiš 
Izpraševanci so odgovarjali na vprašanja o povpraševanju po stanovanjskih hišah. 
Stanovanjske hiše smo razvrstili po velikosti v razrede. Iz odgovorov je izračunana 
aritmetična sredina. Rezultati so prikazani tabelarično in grafično. 
 
Preglednica 2 z grafikonom: Povpraševanje po stanovanjskih hišah glede na velikost 
stanovanjske površine 
 
Povpraševanje po hišah velikosti:  
do 100  m2 15,73% 
od 100 do 150  m2 23,54% 
od 150 do 200 m2 43,55% 
od 200 do 250 m m2 12,57% 
nad 250 m m2 4,62% 
skupaj: 100,00% 
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Podatki so pridobljeni na majhnem številu odgovorov, tako da iz njih lahko sklepamo samo o 
tendencah kupcev. Večje je povpraševanje po manjših stanovanjskih hišah  (83 % vseh 
povpraševanj).  
 
3.5.2 Svojstva stanovanjskih hiš 
V vprašalniku so postavljena vprašanja o svojstvih, ki naj bi jih imele stanovanjske hiše. 
Vprašanja se nanašajo na lokacijo objektov, velikost in obdelavo prostorov ter na zaupanje v 
investitorja. Izpraševance smo prosili, naj odgovore na vprašanja točkujejo od 1 (najmanj 
pomembno) do 5 (najpomembnejše). Iz odgovorov je izračunana aritmetična sredina. 
Odgovori so razvrščeni v tri nivoje: 
4. zelo pomembno – povprečje odgovorov enako 3,75 ali večje  
5. manj pomembno – povprečje odgovorov od 2,34 do 3,75 
6. nepomembno ali negativen vpliv na nakup – povprečje odgovorov manjše od 2,34 
 
1.  Zelo pomembno 
  čim manj hrupa 5,00 
  zavarovanje vplačil 5,00 
  najmanj dva parkirna prostora 5,00 
  kakovost bivanja – razpored prostorov 4,42 
  kakovost vgrajenih materialov 4,00 
 
2. Manj pomembno 
  elitna soseska 3,50 
  moderna arhitektura 2,50 
 
3.  Nepomembno 
možnost dozidave 2 
klasična arhitektura 1,5 
bližina prometnice – negativno 1 
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3.5.3 Vpliv lokacije – makrolokacije 
Vprašanja o primernosti lokacij so sestavljena tako kot vprašanja o svojstvih stanovanjskih 
enot. Enako je tudi točkovanje. Na obeh obravnavanih območjih je povpraševanje večje od 
ponudbe. 
 
3.5.4 Idealna hiša 
S tem vprašanjem smo poskušali ugotoviti želje kupcev. Izpraševancem smo postavili 
vprašanje o skupni velikosti  prostorov, ki naj bi jih imela stanovanjska hiša. To vprašanje je 
kontrolno vprašanje 3.4.1 asortiman ponudbe. 
 
  dnevna soba 25  m2 
  jedilnica 10 m2 
  kuhinja 9 m2 
  spalni prostori 40 m2 
  pomožni prostori 12 m2 
  kopalnica 7 m2 
  WC 2 m2 
  komunikacije 21   m2 
  skupaj: 126 m2 
  
Rezultati kažejo na razliko med  željami potencialnih kupcev in dejanskimi potrebami, saj so 
idealno hišo razvrstili v velikostni razred od 100 do 150 m2. Pri intervjuju se je za ta 
velikostni razred odločilo le 23,54 odstotka potencialnih kupcev. 
 
3.5.5 Določitev prodajnih cen   
Izpraševanci so odgovarjali tudi na vprašanja o cenah dokončanih stanovanjskih hiš, velikih 
približno 150 m2, ki ležijo na parceli, veliki približno 500 m2. Iz odgovorov je izračunana 
aritmetična sredina. V cenah je zajet 8,5-odstotni DDV. 
 
Preglednica 3: Cene stanovanjskih hiš neto površine 150 m2 v odvisnosti od makrolokacije 
 
Nova Gorica center 40*106 SIT 
Nova Gorica  okolica 33,75*106 SIT 
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Z anketo je mogoče določili le okvirno višino cen, saj se te lahko zelo spreminjajo glede na 
mikrolokacijo stanovanjskih hiš in ponudbo v času prodaje. Cene hiš so tako le okvirne. V 
nadaljevanju smo ob pomoči metod za ocenjevanje vrednosti nepremičnin izvedli 
podrobnejšo analizo cen. 
 
3.5.6 Kvantitativne možnosti prodaje stanovanj 
Pri anketi se je pokazalo, da izpraševanci  niso znali oceniti možnosti za prodajo. Odgovori so 
bili zelo posplošeni. Po grobi oceni znaša možnost za prodajo na obravnavanem območju 
približno 35 stanovanjskih hiš. 
 
3.6 Določitev prodajnih cen stanovanj po metodi MLRA 
Raziskava ima namen ugotoviti prodajne cene novozgrajenih stanovanj na obravnavanih 
območjih. Trenutno zelo malo tržnih gradenj, zato smo za določitev cen novogradenj 
uporabili dostopne podatke o prometu s starimi stanovanji. Za analizo smo izbrali metodo 
multiple linearne regresijske analize5, ki je metoda za analizo vpliva ene ali več neodvisnih 
spremenljivk na vrednost ene odvisne spremenljivke.  Za analizo cen po metodi multiple 
linearne regresije smo poiskali  podatke o prodajah starih stanovanj v letu 2005. Za 
primerjavo smo se omejili na tiste prodaje, ki so si med seboj podobne in so v dobro 
vzdrževane. Pri izračunih je upoštevana vrednost  1€ = 239,50 SIT. Ta metoda temelji na 
dejstvu, da se podatki pojavljajo v povezavah med spremenljivkami – korelacijah. Točkam, ki 
se nizajo okoli neke črte, ki jo podatkom  priležemo, pravimo regresijska krivulja. Če je 
krivulja premica, govorimo o linearni korelaciji. Linearna regresija ima enačbo premice: 
      xy ×+= 10 ββ  (+e…slučajne razlike) 
Tehnika, imenovana regresijska analiza, je metoda za analizo vpliva ene ali več                          
neodvisnih spremenljivk na eno odvisno spremenljivko. 
Izhodišče za multiplo linearno regresijo je sistem enačb v obliki: 
1121211101 .... exxxy kk +×++×+×+= ββββ  
      2222212102 .... exxxy kk +×++×+×+= ββββ  
       .        .        .  
                                                 
5 Jožef Murko, Tržno vrednotenje 2003, zbornik seminarja str. 117–126 
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      nknknnn exxxy +×++×+×+= ββββ ....22110  
 
pri čemer so: 
y…. dejanske prodajne cene 
e….. slučajne razlike 
β0, β1,…,βk  koeficienti, ki odražajo vpliv značilnosti na ceno za enoto (m2) 
Sistem enačb se lahko zapiše v matrični obliki: eY +Χ= β  
V enačbi so: 
(matrika: št. vrstic×št. stolpcev)                           (v našem primeru) 
Y.…. n×1… vektor opazovanj                             (cene / m2) 
X.…..n×p….matrika koeficientov regresije         (značilnosti nepremičnin) 
β……p×1….vektor značilnosti                            (vplivi značilnosti na ceno) 
e……n×1….vektor slučajnih razlik                     (razlike med ceno in vrednostjo) 
matrična enačba za rešitev sistema je: ΥΧΧΧ= − TTB 1)(  
vektor B  b0, b1, b2…bk odraža vplive značilnosti na vrednost 
XT….transponirana matrika 
X-1….inverzna matrika 
Rezultat enačbe je vektor B (vpliv značilnosti na vrednost): 
ΥΧΧΧ= − TTB 1)(










2
1
tan
vkaspremenlji
vkaspremenlji
takons
 
spremenljivka 1......sprememba vrednosti stanovanja pri spremembi velikosti za 1 m2 
spremenljivka 2......sprememba vrednosti stanovanja pri spremembi starosti  za 1 leto 
 
Območje Nova Gorica center: 
Vhodni podatki 
Stanovanje številka 
Prodajna vrednost   
[€/m2] 
Velikost stanovanja 
[m2] 
Starost stanovanja 
[let] 
 y x1 x2 
1. 1538 72,03 1 
2. 1452 90,00 5 
3. 1253 53,00 20 
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Koeficienti korelacije:6 
 Prodajna vrednost Velikost stanovanja Starost stanovanja 
Prodajna vrednost 1   
Velikost stanovanja 0,693 1  
Starost stanovanja -0,995 -0,760 1 
 
Povezanost in odklone točk od krivulj (premic) izražamo s koeficientom korelacije, ki leži 
med –1 in +1. Pozitivni predznak predstavlja sorazmerno odvisnost, negativni predznak pa 
obratno sorazmerno odvisnost. Če korelacija ne obstaja, je koeficient korelacije enak 0.  
Zelo velik koleracijski koeficient je med prodajno vrednostjo in starostjo stanovanja (-0,955), 
nekoliko manjši pa jem med prodajno vrednostjo in velikostjo stanovanja (0,693) in velikostjo 
stanovanja (–0,760).   
 
 Rezultati izračuna 
 koeficienti 
konstanta 1639,403 
spremenljivka X1 -1,183 
spremenljivka X2 -16,185 
 
Izračun vrednosti m2 novega stanovanja velikosti 70 m2: 
Prilagoditev:  
Površina (70-90)×(-1,183 €/m2) = 23,66 €/m2 
Starost      (0-5)×(-16,185 €/m2) = 80,93 €/m2 
Skupaj prilagoditev:                      104,86 €/m2 
Indikacijska vrednost/m2:  1.452 €/m2 + 104,86 €/m2 = 1.556,59 €/m2 
 
3.7 Določitev prodajnih cen stanovanj z metodo uglavničenja dobička  
Pri oceni vrednosti po metodi uglavničenja moramo najprej določiti stanovitni dobiček. To 
izvedemo na podlagi podatkov  o najemninah primerljivih nepremičnin, ki jih prikazujemo v 
preglednici. Pri izbiri nepremičnin izberemo tiste, ki so najbolj podobne ocenjevanim 
nepremičninam. Obravnavane v preglednici so v Novi Gorici. Za druga območja ni podatkov. 
                                                 
6 Izračun je opravljen z računalniškim programom MS Excel 
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Preglednica 3: Izračun prodajne cene stanovanja v Novi Gorici z metodo uglavničenja 
dobička 
 
Določitev stanovitnega dobička    
     
Kategorija / stanovanje Stanovanje 1 Stanovanje 2 Stanovanje 3 
Stanovanje velikosti  33,95 30,71 52,00 
privzeta vrednost stanovanja 1.470,00 1.1470,00 1.470,00 
Mesečna najemnina (EUR) 260 270 420 
Letni prihodek (EUR) 3120 3240 5040 
Odbitek za nezasedenost % 5% 5% 5% 
(EUR) 156 162 252 
Odbitek za neizterljivost % 1% 1% 1% 
(EUR) 31 32 50 
Drugi prihodki (EUR) 0 0 0 
Efektivni prihodek (EUR) 2.933 3.046 4738 
Stalni stroški (EUR) 0,072 % od vrednosti 
stanovanja na mesec 36 33 55 
Spremenljivi stroški (EUR) 0 0 0 
Rezervacije za velika popravila %  3% 3% 3% 
(EUR) 88 91 142 
Dobiček od nepremičnin (EUR) 2.809 2.922 4.540 
     
kapitalizacija 0,088 0,088 0,088 
Leto izgradnje 1.987 1.987 2.000 
Vrednost nepremičnine (EUR) 30.723 € 32.001 € 49.181 € 
Dodana vrednost za amortiziranost 5.745 € 5.976 € 2.580 € 
Vrednost stanovanja 37.665 € 39.178€ 54.176 € 
Vrednost stanovanja / m2 1.109 € 1.276 € 1.042 € 
     
Mediana 1.109 €   
Q1 1.076 €   
Q3 1.193 €   
Kvartilni odklon 117 €    
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Mera uglavničenja  – kapitalizacije v višini 0,088, je privzeta po strokovni zbirki I. Pšunder, 
M.Torkar Ocenjevanje vrednosti nepremičnin, str. 156. 
Vrednost, ki jo dobimo po metodi uglavničenja dobička, je za  28,8% nižja od vrednosti, ki 
smo jo dobili po metodi multiple linearne regresije. To pomeni, da ni pričakovati razvoja trga 
najemnih stanovanj, dokler se vrednosti ne bosta približali. 
 
Preglednica 4 z grafikonom: Prodajne cene stanovanj na območju Nova Gorica center 
[€/m2] 
 
 Nova Gorica center 
Anketa 1.470,00 €/m2 
MLRA 1.557,00 €/m2 
Uglavničenje dobička 1.109,00 €/m2 
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1.400,00 €
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3.8 Določitev prodajnih cen stanovanjskih hiš po metodi MLRA 
Zbrali smo podatke o opravljenih prodajah stanovanjskih hiš v letu 2005. Za primerjavo smo 
se omejili na tiste, ki so po kakovosti izdelave najbolj podobne novogradnjam. Izbrane  
nepremičnine so torej relativno nove in dobro vzdrževane. Določiti želimo vrednost objekta 
velikosti 150 m2, ki je postavljen na parceli velikosti 500 m2. Za izračun smo izbrali metodo 
multiple linearne regresije. 
Pri izračunih je upoštevana vrednost  1€ = 239,50 SIT 
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Območje Nova Gorica center:  
Vhodni podatki 
Zap. št. Prodajna vrednost 
[€] 
velikost objekta 
[m2] 
starost  
[let] 
velikost parcele 
[m2] 
 y x1 x2 x3 
1 149.060,54 140 5 430 
2 97.883,09 140 45 200 
3 299.836,46 343 20 548 
4 175.421,00 161 6 620 
 
Koeficient korelacije 
 Prodajna vrednost Velikost hiše Starost 
Velikost 
parcele 
Prodajna 
vrednost 1    
Velikost hiše 0,951 1   
Starost -0,317 -0,013 1  
Velikost parcele 0,679 0,434 -0,811 1 
 
Zelo velika odvisnost je med velikostjo hiše in prodajno vrednostjo, manjša pa med prodajno 
vrednostjo in starostjo ter velikostjo parcele. 
 
Rezultati izračuna 
 koeficienti 
konstanta 19.930,439 
spremenljivka X1 779,330 
spremenljivka X2 -948,273 
spremenljivka X3 57,594 
 
Izračun vrednosti stanovanjske hiše velikosti 150 m2 na parceli velikosti 500 m2 
Prilagoditev: 
Velikost hiše     (150-140)×779,33 =7.793,30 € 
Starost                   (0-5)×(-948,27) = 4.741,36 € 
Velikost parcele  (500-430)×57,59 = 4.031,56 € 
Skupaj prilagoditev: 16.566,22€ + 149.060,54 € =165.626,76 € 
Vrednost stanovanjske hiše velikosti 150 m2 na parceli 500 m2 znaša 165.626,76 € oziroma 
39.668.000 SIT. 
Gorjup, A. 2005. Analiza možnosti stanovanjske gradnje v Mestni občini Nova Gorica. 
Dipl. nal.-VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativna smer 
 
 
28 
Območje Nova Gorica okolica:  
Vhodni podatki 
Zap. št. Prodajna vrednost 
[€] 
velikost 
objekta [m2] 
Starost  
[let] 
velikost parcele 
[m2] 
ostalo 
zemljišče [m2] 
 y x1 x2 x3 x4 
1 131.670,15 140 7 900 1.439 
2 133.327,77 190 22 900 0 
3 217.606,13 300 20 900 1.500 
4 69.589,42 95 15 250 0 
5 76.548,36 100 5 150 0 
6 174.992,69 210 17 900 297 
7 96.061,24 105 12 900 0 
8 146.137,79 200 26 662 0 
 
 
Koeficient korelacije 
  
Prodajna 
vrednost 
Velikost 
objekta 
Starost Velikost 
parcele 
Ostalo 
zemljišče 
 Prodajna vrednost 1     
 Velikost objekta 0,968 1    
Starost 0,528 0,648 1   
Velikost parcele 0,688 0,569 0,353 1  
Ostalo zemljišče 0,619 0,519 -0,149 0,448 1 
 
Zelo velika odvisnost je med velikostjo hiše in prodajno vrednostjo, manjša pa med prodajno 
vrednostjo in starostjo ter velikostjo parcele. Ostalo zemljišče ima zelo majhen vpliv na celotno 
prodajno ceno. 
 
Rezultati izračuna 
  koeficienti 
konstanta 13.249,395 
spremenljivka X1 663,632 
spremenljivka X2 -1.007,061 
spremenljivka X3 30,537 
spremenljivka X4 1,761 
 
Izračun vrednosti stanovanjske hiše velikosti 150 m2 na parceli velikosti 500 m2 
Gorjup, A. 2005. Analiza možnosti stanovanjske gradnje v Mestni občini Nova Gorica. 
Dipl. nal.-VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativna smer 
 
 
29 
Prilagoditev: 
Velikost hiše        (150-140)×663,63 = 6.636,32 € 
Starost                   (0-7)×(-1.007,06) = 7.049,43 € 
Velikost parcele  (500-900)×30,54 = -12.214,96 € 
Ostalo zemljišče      (0-1.439)×1,76 = -2.533,83 € 
Skupaj prilagoditev -1.063,04 + 131.670,15 € = 130.607,11 € 
Vrednost stanovanjske hiše velikosti 150 m na parceli 500 m2 znaša 130.607,11 € oziroma 
31.280.000 SIT. 
 
Preglednica 5 z grafikonom: Prodajne cene stanovanjskih hiš na območju Nove Gorice in 
okolice 
 
 Anketa MLRA 
Nova Gorica center 40.000.000 SIT 39.668.000 SIT 
Nova Gorica okolica 33.750.000 SIT 31.280.000 SIT 
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4 LOKACIJSKE MOŽNOSTI GRADNJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV 
4.1 Zakonska dopustnost gradnje 
Gradnja je dopustna na območjih, ki so po srednjeročnem planu Mestne občine Nova Gorica 
opredeljena kot stavbna zemljišča. Ta se delijo na območja, za katera se pozidava ureja s 
prostorskimi ureditvenimi pogoji, in na območja, za katera se pozidava ureja prostorskimi  
izvedbenimi načrti. Na območjih, na katerih ni predvidena izdelava prostorskih izvedbenih 
načrtov, veljajo Merila in pogoji za posege v prostor na območju mestne občine Nova Gorica, 
ki jih določa Odlok o prostorskih in ureditvenih pogojih za posege v prostor. Sestavljeni so iz 
tekstualnega in grafičnega dela. Besedilu sta kot prilogi k odloku dodana še priročnik pogojev 
za izvajanje posegov v prostor in katalog urejevalnih določil. V tekstualnem delu je določeno, 
pod kakšnimi  pogoji in s kakšnimi merili je mogoče posegati v prostor, in sicer: 
-    merila in pogoji za graditev ali prenovo objektov in naprav glede na njihovo 
lego, funkcijo, velikost in oblikovanje 
-    merila in pogoji za izvajanje drugih posegov, ki trajno spreminjajo prostor 
-    merila za določanje gradbenih parcel 
-     merila in pogoji za ohranjanje in razvijanje naravnih in z delom pridobljenih 
vrednot človekovega okolja 
-     druga merila in pogoji za usklajevanje različnih interesov pri posegih v prostor 
Kartografski del sestavljajo: 
- karte varovanj in omejitev v merilu  1:5000 
- karte območij stopnje varstva pred hrupom v merilu 1:5000 
- karte urejevalnih enot in režimov v merilu 1:5000 
- podrobnejši izris pogojev na kartah v merilu 1:1000 
Priloga h kartografskemu delu Odloka o posegih v prostor je ustrezna kartografska 
dokumentacija srednjeročnega plana Občine Nova Gorica za obdobje 1986–1990. 
S prostorskimi ureditvenimi pogoji se opredelijo le možni posegi v prostor na določenem 
območju. To pomeni, da prostorski ureditveni pogoji ne določajo rešitev za posamezne 
posege v prostor (ne določajo gradbenih parcel), temveč le oblikujejo merila za njihovo 
določitev.  
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S prostorskim izvedbenim načrtom se urejajo območja, ki so s srednjeročnim družbenim 
planom predvidena za graditev, širitev ali prenovo naselij ter izvajanje drugih posegov v 
prostor. Prostorski izvedbeni načrti so: 
-    zazidalni načrt za nova naselja ali za posamezna območja znotraj ureditvenih 
območij naselij ter za turistična in industrijska območja zunaj ureditvenih 
območij naselij 
-    ureditveni načrt za prenovo, dopolnilno gradnjo in komunalno sanacijo v 
ureditvenih območjih naselij in na drugih poselitvenih območjih, za urejanje 
zelenih in rekreacijskih površin ter za urejanje drugih posegov v prostor, 
katerih namen ni graditev (zasipavanje, odkopavanje, melioracije) 
-    lokacijski načrti, za posamezne infrastrukturne objekte in naprave (ceste, 
hidroelektrarne …) 
S prostorskim izvedbenim načrtom se podrobneje določijo urbanistični, oblikovalski, 
gradbeno-tehnični in drugi pogoji za zagotovitev ustreznih bivalnih, delovnih in proizvodnih 
razmer ter ukrepi za ohranjanje in razvijanje naravnih in z delom pridobljenih vrednot 
človekovega okolja. Podrobneje se določijo se tudi pogoji za opremljanje s prometnimi, 
energetskimi, komunalnimi in drugimi infrastrukturnimi objekti in napravami, ki so potrebni 
za normalno bivanje in delo na obravnavanem območju. Na podlagi prostorskih izvedbenih 
načrtov je mogoče izvesti parcelacijo zemljišč in začeti izdelovati dokumentacijo za 
gradbeno dovoljenje. V prostorskem izvedbenem načrtu  se določijo: 
-    vplivi povezave in soodvisnosti s sosednjimi območji 
-    rešitve in ukrepi za varovanje in urejanje krajinskih značilnosti, dobrin 
splošnega pomena in plodne zemlje 
-    rešitve za varstvo in izboljšanje bivalnega in delovnega okolja 
-     zasnova ureditve zelenih površin 
-    vodnogospodarske ureditve 
-    načrt gradbenih parcel in tehnični elementi za zakoličbo 
-    ocena stroškov za izvedbo 
-    etape izvajanja 
-    obrazložite in soglasja, ki so jih v skladu z zakonom dali pristojni organi, 
organizacije in skupnosti 
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V zazidalnem načrtu se pogoji za realizacijo planskih odločitev določijo: 
-    z zazidalno situacijo, ki določa pogoje za funkcionalne in oblikovalske rešitve 
območja 
-    z oblikovalskimi in funkcionalnimi rešitvami objektov 
-    z rešitvami prometnega, energetskega, telekomunikacijskega, vodovodnega in 
kanalizacijskega omrežja 
 V urbanističnem načrtu se prostorski pogoji za realizacijo planskih odločitev določijo: 
-    s spomeniškovarstveno in gradbeno tehnično valorizacijo obstoječe strukture 
-    z ureditveno situacijo naselja ali dela naselja, s katero se določa namenska 
raba površin ter funkcionalne in oblikovalske rešitve območja 
-    s funkcionalnimi in oblikovalskimi rešitvami predvidenih objektov in naprav 
-    z rešitvami v zvezi s prenovo komunalne infrastrukture 
 
4.2 Gradnja glede na plansko namensko rabo zemljišč 
Gradnja je dovoljena, če je v skladu z namensko rabo zemljišč v prostorskem planu občin in 
v skladu z omejitvami in pogoji za varovanje na posameznih območjih urejanja in v skladu z 
posebnimi določbami urejevalne enote. Gradnja stanovanj je po tem odloku dovoljena na 
poselitvenih območjih. Poselitvena območja za stanovanjsko gradnjo se delijo na: 
1. območja stanovanj, ki so pretežno namenjena bivanju, s spremljajočimi dejavnostmi 
javne infrastrukture, storitvenih dejavnosti in trgovin, ki zadovoljujejo potrebe na teh 
območjih 
2. mešana območja, ki so namenjena bivanju, trgovskim, proizvodnim in storitvenim 
dejavnostim, kot tudi infrastrukturi za potrebe vzgoje in izobraževanja, športa, 
zdravstva in socialnega varstva, javne uprave in opravljanja verskih dejavnosti 
Na poselitvenih območjih morajo površine, namenjene osnovni dejavnosti, obsegati pretežni 
del (več kot 50%) vseh površin. Spremljajoče dejavnosti lahko zasedajo manj kot 50% 
površin območja. 
V urejevalnih enotah, kjer je predvidena izdelava lokacijskega načrta (oziroma ureditvenih, 
zazidalnih in lokacijskih načrtov), so do njegove izdelave dovoljene le gradnje in prostorske 
ureditve, ki ne bodo ovirale načrtovane gradnje in ureditev,  in sicer: 
- gradnja komunalne opreme za oskrbo obstoječih objektov; 
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- gradnja pomožnih objektov na obstoječih gradbenih parcelah za lastne potrebe 
in postavitev začasnih objektov; 
- vzdrževanje obstoječih objektov ter nadomestne gradnje na obstoječih 
parcelah, če niso v neskladju z načrtovano ureditvijo. 
 
4.3 Stvarne možnosti nakupa zemljišč v občini Nova Gorica 
Najprej smo povpraševali o možnostih za nakup zemljišč, na katerih bi bila mogoče gradnja 
stanovanjskih objektov ali hiš pri nepremičninskih posrednikih. Nepremičninski posredniki 
razpolagajo z informacijami o ponudbi zemljišč, ki so primerna za gradnjo, vendar le do 
površine do 1500 m2 in so namenjena posamični gradnji individualnih stanovanjskih hiš. Ta 
zemljišča ne dopuščajo gradnje v večjem obsegu in tako niso zanimiva za nakup. V Novi 
Gorici in oklici je veliko stavbnih zemljišč, vendar niso naprodaj. Omejitev za individualno 
gradnjo so tudi prostorski ureditveni pogoji, ki določajo, da je gradnja mogoča le na podlagi 
zazidalnih načrtov oziroma ob celoviti ureditvi območja. Zemljišča so praviloma v zasebni 
lasti.  
V Uradnem listu št. 133/29. 12. 2003 je objavljen Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o 
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica. Ta 
predvideva, da se nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča plačuje tudi za nepozidana 
stavbna zemljišča. Mednje se štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim 
aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso 
namenjena za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, 
športa in javne uprave. Višina nadomestila je prikazana v tabeli. 
V izračunu nadomestila je upoštevano: 
 
 
vrednost točke  0,873 SIT 
velikost  poslovnega prostora 100 m2 
velikost parcele 800 m2 
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Preglednica 6: Letno nadomestilo za nepozidana stavbna zemljišča na območju Mestne 
občine Nova Gorica 
 
VRSTA DEJAVNOSTI OZIROMA 
NAMEN UPORABE 
I.    
OBMOČJE 
II. 
OBMOČJE 
III. 
OBMOČJE 
IV. 
OBMOČJE 
V. 
OBMOČJE 
namembnost B (nestanovanjska, 
trgovina v brezcarinskih 
prodajalnah) velikosti 100 m2 
349.200 SIT 314.280 SIT 0 SIT 0 SIT 0 SIT 
nezasedena stanovanja in 
stanovanjski objekti velikosti 100 
m2 (brez zemljišča) 
1.571 SIT 1.397 SIT 873 SIT 698 SIT 349 SIT 
nezasedene stanovanjske hiše in 
stanovanjski objekti velikosti 100 
m2 na parceli cca 800m2 
24.269 SIT 18.420 SIT 12.222 SIT 9.210 SIT 6.024 SIT 
nezasedeni poslovni prostori v 
lasti fizičnih oseb 3.492 SIT 2.183 SIT 1.746 SIT 873 SIT 437 SIT 
2. proizvodnja električne energije 
in distribucija velikosti 100 m2 5.238 SIT 4.802 SIT 4.365 SIT 3.929 SIT 3.492 SIT 
namembnost C, nezazidana 
stavbna zemljišča velikosti 800 m2 27.936 SIT 20.952 SIT 13.968 SIT 10.476 SIT 6.984 SIT 
 
 
Na podlagi dobljenih podatkov in glede na to, da so nepozidana stavbna zemljišča večinoma v 
III. in IV. območju, ocenjujemo, da navedeni odlok ne bo bistveno pospešil prodaje zemljišč. 
 
Po preučitvi kartografske dokumentacije in prostorskih ureditvenih pogojev občine Nova 
Gorica smo za analizo izbrali zemljišča, ki so last Mestne občine Nova Gorica in so 
opredeljena v prostorskih ureditvenih pogojih kot poselitvena območja za stanovanjsko 
gradnjo. Izbrani lokaciji sta: 
- Mlac v Ozeljanu pri Novi Gorici, ki je namenjena gradnji 30 individualnih 
stanovanjskih hiš 
- Varda v Novi Gorici, ki je namenjena gradnji stanovanj in poslovnih prostorov 
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5 OCENA EKONOMSKE UPRAVIČENOSTI  IZGRADNJE NASELJA MLAC 
5.1 Idejno programska zasnova  
Opis lokacije  
Izbrano območje, za katero je izdelan zazidalni načrt, meri 42.300 m2 in zajema območje nove 
pozidave, vključno s komunalno infrastrukturo v velikosti 30.500 m2, in območje obstoječega 
parka, ki meri 11.800 m2. Zazidalno območje leži  v bližini središča kraja Ozeljan. Zraven so 
trgovina, osnovna šola in postajališče primestnega avtobusa. Območje Mlac je locirano na 
vzpetini, ki je orientirana proti J-JZ in je v naravi poraščeno z gozdom. Območje je 
popolnoma komunalno neopremljeno, saj je treba izvesti vso komunalno infrastrukturo. 
Prostorski akti na tem območju dovoljujejo gradnjo 30 objektov  K + P + I.N.  
 
Zasnova objektov 
Objekti so zasnovani kot enodružinske stanovanjske hiše velikosti P+1. Strehe so dvokapnice. 
Orientacija slemen je vzporedna s plastnicami. Pri večjih objektih je predvidena garaža, pri 
manjših pa pokrita lopa. 
 
Razpored prostorov: 
Objekti niso podkleteni. V pritličju so dnevni prostori, shrambe in kurilnica, v nadstropju pa 
tri spalnice, kopalnici, garderoba in utylity. Podstrešje je hladno. 
 
Konstrukcija: 
Obtežba se na teren prenaša prek armiranobetonskih pasovnih temeljev. Obodni zidovi so iz 
opečnih modularnih blokov debeline 29 cm. V vogalih so vgrajene protipotresne horizontalne 
vezi. Plošče med etažami so iz armiranega betona debeline 18 cm. Estrihi so armirani in 
ustrezno zvočno ter toplotno izolirani. 
 
Streha: 
Streha je lesena, krita z opečno kritino. Žlebovi so iz plastificirane Fe-pločevine. 
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Obdelave: 
Vse notranje steno so ometane, popleskane s poldisperzijsko barvo in predhodno glajene. 
Armiranobetonski stropi so brušeni, zglajeni in popleskani s poldisperzijsko barvo. V 
kopalnicah so stene do stropa obložene z glaziranimi keramičnimi ploščicami. V kuhinji je s 
keramičnimi ploščicami obložen pas nad pultom. 
Okna in vhodna vrata v objekt so lesena, zastekljena z izolacijskim steklom z K=1,1W/m2K in 
opremljena s polkni. Vhodna vrata v stanovanjsko hišo so pritivlomna. Vrata v stanovanjih so 
polna, gladka in furnirana.  
Finalni tlaki v sobah in dnevni dobi so obloženi z lamelnim parketom, v kuhinji, kopalnici in 
na balkonu pa s keramiko. Balkoni in kopalnice so hidroizolirani. V kleteh so tla obložena s 
keramiko. 
Zunanje in notranje police so kamnite. Stopnišče je obloženo s kamnito oblogo. Na nastopnih 
ploskvah stopnišča je nalepljen trak proti drsenju. 
Fasada je toplotno izolirana s fasado jubizol, debeline 8 cm. Cokel v višini 50 cm je obložen s 
kulirplastom. 
Stopnišče in balkoni so zaščiteni s kovinsko ograjo. 
 
Zunanja ureditev  
Pohodne površine so obložene z betonskimi tlakovci. Narejena je kovinska pergola in 
opravljene so glavne zasaditve. Netlakovane površine so zatravljene. Ob objektih je pločnik. 
 
Komunalna oprema: 
Vse parcele so komunalno opremljene z asfaltirano dostopno cesto, javno razsvetljavo in 
kanalizacijo. Na objektih so priključki na vodovod, elektriko in telefon. Urejen je prostor za 
smetnjake (kontejnerji). Priključki na CATV in plinovod v tej fazi niso predvideni. Za vsak 
stanovanjski objekt sta na parceli predvideni dve dodatni parkirišči na prostem.  
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Slika 1: Mlac v Ozeljanu – izsek iz kartografske dokumentacije 
 
 5.2 Predvidene površine 
Na podlagi idejne programske zasnove smo pridobili podatke o površinah, ki so osnova za 
izračun predvidenih prihodkov in za izračun predvidenih stroškov iz naslova prispevkov. 
Površine delimo na: 
- bivalne stanovanjske površine, pri čemer so zajete vse neto površine v objektu 
- pomožne površine (pokrita lopa), ki jo pri prodaji ovrednotimo s faktorjem 0,25 
- gradbeno parcelo, na kateri stoji objekt 
Vse površine so komercialne in z njimi tržimo. Velikost prodajnih površin je razvidna iz 
tabele. 
Na navedeni lokaciji je predvidenih 30 stanovanjskih objektov tipa P+1N. Predvidena je 
gradnja: 
- 16 stanovanjskih hiš s 139 m2 neto stanovanjske površine, na parcelah velikosti 
od 288 m2  do 618 m2. Ob objektih bo lopa za pokrito parkirišče za dve osebni 
vozili 
- 2 stanovanjski hiši s 188 m2 neto stanovanjske površine, na parcelah velikosti 
463  in 538 m2  
- 12 atrijskih stanovanjskih hiš s 194 m2 neto stanovanjske površine, na parcelah 
velikosti od 397 do 644 m2. Šest atrijskih hiš bo zgrajenih kot dvojčki. 
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Slika 2: Situacija prometne ureditve naselja Mlac 
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5.3 Ocena stroškov nakupa zemljišča in izvedbe komunalne ureditve 
Zemljišče v izmeri 32.000,00 m2 je ovrednoteno na 115.000.000 SIT oziroma 3.600,00 SIT 
/m2 parcele. 
Gradbena vrednost  komunalne opreme zemljišča je določena na podlagi projektantskega 
popisa del, cen, ki jih dosega podjetje na trgu za gradbena dela, in pridobljenih ponudb za 
vodovodno, elektroinstalacijsko in telekomunikacijsko opremo zemljišč. Na teh temeljih 
določena vrednost komunalne opreme znaša 205,873.033,57 SIT oziroma 6.433,53 SIT/ m2 
parcele. Stroški nakupa zemljišč in komunalne opreme so prikazani v preglednici. 
 
Preglednica 7: Predvideni stroški nakupa zemljišča in komunalne opreme 
 
A. Predračunska vrednost komunalne ureditve  [SIT] 
Ceste 53.767.721,65 
Mostovna konstrukcija 11.933.441,62 
Podporne konstrukcije 20.069.284,57 
Meteorna kanalizacija 14.907.999,22 
Fekalna kanalizacija 19.276.339,04 
Vodnogospodarske ureditve 7.346.195,37 
Vodovod 18.102.312,51 
Vodovod prestavitve 14.570.422,49 
Električne instalacije 45.899.317,00 
Skupaj komunalna ureditev: 205.873.033,47 
B. Stroški projektne dokumentacije, soglasij in 
nabavna vrednost zemljišča  
Stroški projektne dokumentacije PGD + PZI + PID po 
ponudbi podjetja Projekt, d.d 6.150.000,00 
Stroški soglasij in izdaje gradbenega dovoljenja 400.000,00 
Nabavna vrednost zemljišča 115.000.000,00 
Skupaj A+B: 327.423.033,57 
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5.4 Ocena stroškov gradbenih, obrtniških in instalacijskih del7 
5.4.1 Opis objekta uporabljenega za oceno stroškov 
Objekt, ki smo ga uporabili za oceno stroškov gradbenih, obrtniških in instalacijskih del 
(GOI), je po zasnovi podoben objektom, ki so predvideni za gradnjo v naselju Mlac. 
Konstrukcijsko se razlikuje po tem, da  je delno podkleten, in sicer tako, da je zadnja stena 
vkopana cca 2 m v brežino.  Kletna stena je armiranobetonska in toplotno izolirana. Objekt je 
zasnovan tako, da so v pritličju dnevni prostori, shrambe in kotlovnica, v nadstropju pa tri 
spalnice, kopalnici, garderoba in utylity. Podstrešje je hladno. Neto površina objekta znaša 
132,2 m2. Objekt je ovrednoten na podlagi projektantskih popisov. Vrednost gradbenih del je 
ovrednotena na podlagi kalkulacijskih elementov, ki jih podjetje uporablja za pridobitev del 
na licitacijah. Vrednost obrtniških instalacijskih del smo določili s razpisom. Izbranim 
ponudbam dodamo manipulativne stroške v višini 7%. Vrednost GOI del znaša 145.400 SIT/ 
m2 
 
Slika 3: Tloris tipične etaže pritličja objekta, uporabljenega  za oceno 
 
                                                 
7 Prof. dr. Mirko Pšunder, Ekonomika gradbene proizvodnje, stran 72–84 
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Slika 4: Tloris tipične etaže nadstropja objekta, uporabljenega za oceno 
 
5.4.2 Predvideni stroški za gradbena, obrtniška in instalacijska dela 
Za določitev cen objektov smo izbrali metodologijo oblikovanja cen, ki temelji na 
predpostavki, da je med objekti določena soodvisnost, ki jo je mogoče izraziti z vrsto 
parametrov. Po tej metodologiji se je mogoče dogovoriti za bazno ceno in bazni faktor 
tipičnega stanovanjskega objekta. 
Velja enačba: 
PC'g = PC'gb*(1+Fg-Fb) 
PC'g = ponudbena gradbena cena za 1 m2 stanovanjske površine 
PC'gb = bazna cena za 1 m2 stanovanjske površine 
Fg = vsota vrednosti parametrov (Σf) stanovanjskega objekta, za katerega iščemo gradbeno 
ceno 
Fb = bazni faktor 
Preglednica 8: Izračun faktorjev Fg in Fs za objekt velikosti 139  in 188 m2 
 
Šifra 
Faktorji 
Opomba 
bazni objekt objekt velikosti 139 m2 
101-2 - 0,0356 
Vsi drugi 
parametri so 
enaki in jih ne 
upoštevamo 
201-6 0,1116 - 
201-7 - 0,0806 
Skupaj: 0,1116 0,1162 
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Izračun stroškov GOI del za objekt velikosti 139 m2 
Fg = 0,1162 
Fb = 0,1116 
Fg-Fb = 0,1162 – 0,1116 = 0,0046 
PC'g = PC'gb*(1+Fg-Fb) = 145.400 SIT /m2 * ( 1 + 0,0046 ) = 146.068,84 SIT /m2 
Vrednost objekta velikosti 139 m2 znaša: 
139 m2 * 146.068,84 SIT /m2  =  20.303.568,76 SIT 
Objektu je dodana lopa velikosti 20,00 m2. Vrednost lope znaša: 
20,00 m2 * 152.088,40 SIT /m2  * 0,25 =  760.422 SIT 
Skupna vrednost gradbenih obrtniških in instalacijskih del za objekt  velikosti 139 m2 znaša 
21.064.010,76 SIT. 
 
Izračun stroškov GOI del za objekt velikosti 188 m2 
Za določitev vrednosti dokončanega objekta velikosti 188 m2 uporabimo enak postopek. 
Vrednost objekta velikosti 188 m2 znaša: 
188 m2 * 146.067,84 SIT /m2  =  27.460.941,92 SIT 
Skupna vrednost gradbenih obrtniških in instalacijskih del za objekt  velikosti 188 m2 znaša 
27.460.941,92 SIT. 
 
Preglednica 9: Izračun faktorjev Fg in Fs za objekt velikosti 194 m2 
 
 
Šifra 
Faktorji 
Opomba 
bazni objekt objekt velikosti 195 m2 
101-2 - 0,0356 
Vsi drugi 
parametri so 
enaki in jih ne 
upoštevamo 
201-6 0,1116 - 
201-7 - 0,0806 
504-3 - 0,0393 
Skupaj: 0,1116 0,1555 
 
Fg = 0,1555 
Fb = 0,1116 
Fg-Fb = 0,1555 – 0,1116 = 0,0439 
PC'g = PC'gb*(1+Fg-Fb) = 145.400 SIT /m2 * ( 1 + 0,0439 ) = 151.783,06 SIT /m2 
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Vrednost objekta velikosti 194 m2 znaša: 
194 m2 * 151.783,06 SIT /m2  =  29.445.913,64 SIT 
Skupna vrednost gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za objekt velikosti 194 m2 znaša 
29.445.913,64 SIT. 
 
5.5 Ocena predvidenih stroškov graditve naselja 
Stroški gradnje naselja zajemajo vse stroške, ki nastanejo pri procesu izvedbe projekta. Poleg 
stroškov GOI del in komunalno opremljenega zemljišča smo upoštevali stroške projektne 
dokumentacije, soglasij, gradbenega dovoljenja, nadzora, vodenja projekta, prodaje in 
financiranja. Stroškov komunalnega prispevka ni, saj je zemljišče komunalno neopremljeno. 
  
Preglednica 10: Predvideni stroški gradnje naselja Mlac 
 
Predračunska vrednost za GOI dela za 16 objektov velikosti 139m2  337.024.172,16 SIT 
Predračunska vrednost za GOI dela za 2 objekta velikosti 188m2  54.921.883,84 SIT 
Predračunska vrednost za GOI dela za 12 objektov velikosti 194m2  353.350.963,68 SIT 
Stroški projektne dokumentacije PGD + PZI + PID po ponudbi 
podjetja Projekt, d.d – stroški so razdeljeni na posamezen objekt 14.000.000,00 SIT 
Stroški pridobivanja soglasij in izdaje gradbenega dovoljenja 150.000,00 SIT 
Komunalni prispevek 0,00 SIT 
Stroški nadzora v višini 1,2% od GOI 8.943.564,24 SIT 
Vodenje projekta 3% od GOI 22.358.910,59 SIT 
Stroški prodaje v višini 2% od prodajne vrednosti objekta 14.905.940,39 SIT 
Stroški financiranja so ocenjeni na 4% od vrednosti investicije 29.811.880,79 SIT 
Stroški komunalno opremljenega zemljišča 327.423.033,57 SIT 
Skupaj  1.162.890.349,26 SIT 
DDV 8,5% 98.845.679,69 SIT 
Skupaj z DDV 1.261.736.028,94 SIT 
 
 
5.6 Ocena prihodkov od prodaje objektov 
Kot investitorja nas zanimajo prihodki, ki jih lahko ustvarimo s prodajo stanovanjskih hiš. Ob 
pomoči metode multiple linearne regresije smo v poglavju 3.7 izračunali koeficiente, ki 
določajo prodajne vrednosti glede na velikost objekta (x1), starost (x2) in velikost parcele 
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(x3). Na podlagi teh koeficientov smo izračunali prodajne cene stanovanjskih hiš, ki jih lahko 
v tem trenutku dosežemo na tem območju. 
 
Postopek izračuna za objekt št. 1 
Vrednosti pri bazičnem objektu, ki je 
podlaga za izračun: spremenljivke  
Velikost hiše [m2] 140 spremenljivka 1 663,63 € 
Starost hiše [let] 7 spremenljivka 2 -1.007,06 € 
Velikost osnovne parcele [m2] 900 spremenljivka 3 30,54 € 
Velikost ostalega zemljišča [m2] 1439 spremenljivka 4 1,76 € 
 Vrednost osnovnega objekta: 131.670,15 € 
 
Velikost hiše                            (188-140)×663,63 =  3.1854,24 € 
Starost                                       (0-7)×(-1.007,06) =  7.049,43 € 
Velikost parcele                         (538-900)×30,54 =  -11.055,48 € 
Ostalo zemljišče                            (0-1.439)×1,76 =  -2.533,64 € 
Skupaj prilagoditev   25.315,54 € + 131.670,15 € =  156.985,69 € 
 
Preglednica 11: Izračun prihodkov od prodaje stanovanjskih hiš 
 
Objekt 
št. 
Velikost hiše 
[m2] 
velikost 
parcele  
[m2] 
Velikost 
pokrite lope 
[m2] 
Prodajna vrednost 
objekta z parcelo  
[€] 
Prodajna vrednost 
objekta z parcelo 
 [SIT] 
1 188 538  156.986 37.598.073 
2 188 462  154.665 37.042.184 
3 194 644  164.205 39.327.028 
4 139 438 20 124.732 29.873.307 
5 139 385 20 123.113 29.485.647 
6 139 377 20 122.869 29.427.133 
7 194 625  163.624 39.188.056 
8 139 618 20 130.229 31.189.886 
9 139 420 20 124.182 29.741.649 
10 194 632  163.838 39.239.256 
11 194 619  163.441 39.144.170 
12 194 520  160.418 38.420.051 
13 139 395 20 123.419 29.558.791 
14 139 390 20 123.266 29.522.219 
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15 139 380 20 122.961 29.449.076 
16 194 463  158.677 38.003.134 
17 194 431  157.700 37.769.076 
18 139 435 20 124.640 29.851.364 
19 194 397  156.661 37.520.389 
20 194 452  158.341 37.922.677 
21 139 381 20 122.991 29.456.390 
22 139 553 20 128.244 30.714.455 
23 194 429  157.639 37.754.447 
24 139 325 20 121.281 29.046.788 
25 139 351 20 122.075 29.236.960 
26 139 288 20 120.151 28.776.157 
27 139 363 20 122.441 29.324.732 
28 194 598  162.800 38.990.569 
29 194 405  156.906 37.578.903 
30 139 343 20 121.831 29.178.445 
 Skupaj: 13.657,00  4.214.326 1.009.331.010 
 
 
5.7 Ocena upravičenosti izvedbe projekta  
Z metodo multiple regresijske analize smo ugotovili, da je skupna prodajna vrednost 30 
stanovanjskih  hiš in parcel v naselju Mlac 1.009.331.010 SIT. Ocenjeni stroški izgradnje 
naselja znašajo 1.261,736.028,94 SIT. Predvideni stroški presegajo prihodke za 252.405.019 
SIT (25%), zato gradnja objektov na tej lokaciji ni ekonomsko upravičena. Razlog za to je v 
visoki ceni komunalne opreme, ki je posledica zahtevne konfiguracije terena ter prenizkih cen 
gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, ki jih za tak tip gradnje lahko dosežemo na tem 
območju.  
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6 OCENA EKONOMSKE UPRAVIČENOSTI  IZGRADNJE PSO VARDA 
6.1 Idejno programska zasnova 
Opis lokacije 
Objekt bo zgrajen na parceli št. 385/4 v izmeri 295 m2 in na parceli št. 385/5  v izmeri 1416 
m2, vse k.o. Nova Gorica. Parceli ležita na urbanem območju v bližini mestne vpadnice. 
Soseska ni tipična stanovanjska, saj je v bližini le en večstanovanjski objekt. Drugi objekti so 
podjetje Grafika Soča, policijske uprava Nova Gorica, Gasilski dom, kotlovnica in sedež 
podjetja Komunala Energetika, d.o.o., nekaj neživilskih trgovin ter novogoriška katedrala. Na 
vzhodu je naselje približno 50 stanovanjskih hiš, ki pa infrastrukturno ni povezano z 
objektom. Parceli sta ravni in popolnoma komunalno opremljeni, saj so na njej vsi komunalni 
priključki. Urediti je treba le pločnike ob objektu in dostop do podzemnih garaž in parkirnih 
prostorov. Prostorski akti na tem območju dovoljujejo gradnjo objekta K + P + III.N.+M. Na 
tej parceli je dovoljeno zgraditi objekt dimenzij približno 36×15m.  
 
Zasnova objekta 
Objekt je zasnovan kot stanovanjski blok tipa K+P+3N+M. Klet je namenjena shrambam in 
parkiriščem za stanovalce in lastnike lokalov. V pritličju so predvideni štirje poslovni 
prostori, ki imajo dostop s ceste, in parkirišče na nivoju pritličja. V pritličju sta še kolesarnica 
in prostor za čistila. V nadstropjih in mansardi je predvidenih 17 stanovanj od 55 m2 do 126 
m2. Stanovanji v mansardi imata izhod na odprte terase. 
 
Konstrukcija: 
Objekt je zasnovan kot armiranobetonska skeletna konstrukcija. Plošče med etažami so 
masivne armiranobetonske, debele 18 cm. Prečni in vzdolžni nosilci so  postavljeni v nivoju 
AB plošč. Obtežba objekta se na teren prenaša prek temeljev in temeljne plošče. Talna plošča 
kleti je armiranobetonska in je namenjena vozni površini. Dimenzionirana je na hidravlične 
pritiske. Kletne stene so armiranobetonske in hidroizolirane. Obodni zidovi so iz opečnih 
modularnih termoblokov debeline 39 cm. Notranje stene med stanovanji so iz opečnih 
modularnih blokov debeline 29 cm. Predelne stene so iz opečnih votlakov. Cementni  estrihi 
so armirani in ustrezno zvočno in toplotno izolirani. 
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Streha: 
Strešna konstrukcija nad mansardo je lesena enokapnica, krita z membrano in naravno 
prezračevana. Streha nad III. nadstropjem je pohodna in ravna, namenjena zunanjim bivalnim 
površinam stanovanj v mansardi. 
 
Odvodnjavanje: 
Meteorna in fekalne vode se iz objekta odtekajo v skupen mešan kanalizacijski sistem.  Za 
primer visokih vod je v kletni etaži izvedeno črpališče meteornih vod. 
 
Obdelave: 
Vse notranje steno so ometane, popleskane s  poldisperzijsko barvo s predhodnim glajenjem. 
Armiranobetonski stropi so brušeni, zglajeni in popleskani s poldisperzijsko barvo. V 
kopalnicah bodo stene do stropa obložene z glaziranimi keramičnimi ploščicami. V kuhinji bo 
s keramičnimi ploščicami obložen pas nad pultom. 
 
Okna in vhodna vrata v objekt bodo iz PVC-profilov, zastekljena z izolacijskim steklom s  
K=1,1W/m2K in opremljena z roletami. Vhodna vrata v stanovanja so protivlomna. Vrata v 
stanovanjih so polna, gladka in furnirana.  
 
Finalni tlaki v sobah in dnevni dobi so obloženi za lamelnim parketom, v kuhinji, kopalnici in 
na balkonu pa s keramiko. Balkoni in kopalnice so hidroizolirani. V kleteh so tla premazana s 
protiprašnim premazom. 
 
Zunanje in notranje police ter stopnišče so obloženi z granitom. Na nastopnih ploskvah 
stopnišča je nalepljen trak proti drsenju. 
 
Fasada je toplotno izolirana s toplotnoizolacijskim ometom baumit debeline 5 cm. Cokel je v 
višini 50 cm obložen s kamnom. 
 
Stopnišče in balkoni so proti padcu zavarovani s kovinsko ograjo. 
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Pohodne površine so obložene z betonskimi tlakovci. Dno in stene uvozne rampe so iz 
armiranega betona. Parkirišče in dno uvozne rampe je prevlečeno z asfaltno prevleko. 
Preostalo zemljišče je zatravljeno. 
 
Instalacije 
Ogrevanje stanovanj je daljinsko iz centralne mestne kotlovnice. Kopalnice so opremljene s 
sanitarno keramiko, vodovodnimi pipami in obzidanimi kopalnimi kadmi. Poraba vode se 
obračunava elektronsko prek individualnih števcev, ki so nameščeni v sanitarnih vozlih. 
Prezračevanje je naravno skozi okna in prisilno z ventilatorji, ki so nameščeni v kuhinji in 
kopalnici. V stanovanjih so nameščena vsa stikala in vtičnice, svetlobna telesa pa le na 
balkonih, komunikacijah in skupnih prostorih. Obračun energije individualne in skupne rabe 
poteka prek števcev, ki nameščeni v opornem zidu vstopne rampe. 
 
Zunanja ureditev 
Pohodne in povozne površine so asfaltirane. Na robu parkirišča je urejen kontejnerski prostor 
za odlaganje odpadkov. Druge površine so zatravljene. 
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Slika 5: Tloris tipične etaže objekta Varda 
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Slika 6: Tloris mansarde objekta Varda 
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 Slika 7: Varda v Novi Gorici – izsek iz kartografske dokumentacije 
 
 
6.2 Predvidene površine 
V objektu razdelimo uporabne površine na: 
1. Tržne površine, ki zajemajo stanovanja, balkone, shrambe, podzemne garaže in 
poslovne prostore. Te tržimo in prestavljajo prodajne površine. Faktor za izračun 
prodajne cene za balkone, shrambe in podzemno parkirišče znaša 0,50. 
2. Skupne površine zajemajo stopnišča, plinsko postajo, stopnišče in vhodno avlo ter 
prometne površine v kletnih prostorih. Teh površin ne tržimo. Stroške za izvedbo 
porazdelimo na prodajne površine.  
Uporabna površina objekta znaša cca 2711 m2. Velikost prodajnih površin stanovanj, 
balkonov, kleti, parkirišč v kletni etaži in atrijev z upoštevanimi redukcijskimi faktorji znaša 
1.736 m2. 
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Preglednica 12: Prikaz prodajne površine po stanovanjskih enotah in poslovnih prostorih 
 
Enota 
Površina [m2] 
Bivalna 
Balkon 
in 
terasa Klet 
Parkirno 
mesto Loža 
Prodajna 
površina 
Skupaj 
prodajna 
površina 
Prodajni faktor   1 0,25 0,5 0,5 0,75     
                  
Enosobno stanovanje I 3 kom 46,6 4,55 5,45 12   56,46 169,39 
Enosobno stanovanje II 3 kom 46,6 5,2 5,45 12   56,63 169,88 
Trisobno stanovanje 6 kom 74,25 11,25 5,45 12   85,79 514,73 
Štirisobno stanovanje 3 kom 89,45 14,4 5,45 12   101,78 305,33 
Luksuzno stanovanje 2 kom 98 73,38 5,45 12 3,12 127,41 254,82 
Poslovni prostor I 1 kom 90     12   96,00 96 
Poslovni prostor II 1 kom 58,7     12   64,70 64,7 
Poslovni prostor III 1 kom 58,7     12   64,70 64,7 
Poslovni prostor IV 1 kom 90     12   96,00 96 
Skupaj:               1.735,53 
 
 
6.3 Ocena stroškov nakupa zemljišča in izvedbe komunalne ureditve 
Vrednost zemljišča je ocenjena na 40.000.000 SIT. Vrednost del za priključke na komunalne 
vode je ocenjena na 7.000.000 SIT. 
 
Preglednica 13: Predvideni stroški nakupa zemljišča in komunalne opreme 
 
Vrednost zemljišča in komunalne opreme [SIT] 
Zemljišče 40.000.000 
Komunalna oprema 7.000.000 
Skupaj: 47.000.000 
 
 
6.4 Ocena stroškov gradbenih, obrtniških in instalacijskih del 
6.4.1 Opis objekta, uporabljenega za oceno stroškov 
Objekt, ki smo ga uporabili za oceno stroškov, je poslovno stanovanjski objekt s 14 stanovanji 
in poslovnim prostorom, ki je bil zgrajen v Šempetru pri Gorici. Tlorisne dimenzija objekta so 
25×15 m, višinski gabarit pa K+P+2N. V kletni etaži so parkirišča za stanovalce, shrambe in 
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plinska postaja. V pritličju so 3 stanovanja, poslovni prostor, kolesarnic in prostor za čistila. V 
I. in II. nadstropju je po pet stanovanj. Dostop do etaž je omogočen s centralnim stopniščem.  
V objektu ni dvigala. Stene med stanovanji so zidane z betonskimi zidaki. Stenasti nosilci, ki 
prenašajo obtežbo nad pasažo v kleti, so armiranobetonski, debeli 20 cm. Obodni zidovi so iz 
modularnega bloka debeline 29 cm in toplotno izolirani s fasado jubizol debeline 6 cm. Streha 
je lesena štirikapnica, krita s kritino esal.  Stanovanja in sanitarna voda  so ogrevani 
individualno s plinskimi pečmi, ki so nameščene v kopalnicah. Druge obdelave so enake kot 
na objektu PSO Varda. Za objekt poznamo stroške gradnje, ki znašajo 195.400.000 SIT. 
Velikost prodajnih površin stanovanj, balkonov, kleti , parkirišč v kletni etaži z upoštevanimi 
redukcijski faktorji znaša 1037 m2. Tako znaša vrednost kvadratnega metra stanovanjske 
površine 188.428,16 SIT. 
 
 
 
Slika 8:  Stanovanjski objekt, uporabljen za oceno 
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Slika 9: Tloris tipične etaže objekta,  uporabljenega za oceno 
 
 
6.4.2 Predvideni stroški za gradbena, obrtniška in instalacijska dela 
Tudi za objekt PSO Varda smo izbrali metodologijo oblikovanja cen, ki temelji na 
predpostavki, da je med objekti določena sovisnost, ki jo je mogoče izraziti s parametri. Po tej 
metodologiji se je mogoče dogovoriti za bazno ceno in bazni faktor tipičnega stanovanjskega 
objekta. 
 
Velja enačba: 
PC'g = PC'gb*(1+Fg-Fb) 
PC'g = ponudbena gradbena cena za 1m2 stanovanjske površine 
PC'gb = bazna cena za 1m2 stanovanjske površine 
Fg = vsota vrednosti parametrov (Σf) stanovanjskega objekta, za katerega iščemo gradbeno 
ceno 
Fb = bazni faktor 
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Preglednica 14: Izračun faktorjev Fg in Fs za objekt PSO Varda 
 
a) Ocena ekonomičnosti lokacijskih parametrov 
Šifra 
Faktorji 
Opomba 
bazni objekt PSO Varda 
201-2 - 0,0124 
Vsi drugi 
parametri so 
enaki in jih ne 
upoštevamo 
201-4 0,0465 - 
301-3 0,0744 - 
301-4 - 0,0278 
302-2 0,0321 - 
302-3 - 0,0257 
Skupaj: 0,1530 0,0659 
 
b) Ocena projektno - tehničnih parametrov 
Šifra 
Faktorji 
Vsi drugi 
parametri so 
enaki in jih ne 
upoštevamo 
bazni objekt PSO Varda 
501-2 - 0,0322 
502-5 0,0574 - 
502-6 - 0,1044 
503-5 - 0,0508 
503-6 0,0762 - 
504-2 0,0178 - 
504-3 - 0,0393 
505-4 - 0,0418 
601-3 - 0,057 
604-6 -0,0337 - 
604-7 - -0,045 
Skupaj: 0,1177 0,2805 
Skupaj a + b: 0,2707 0,3464 
 
 
Izračun stroškov GOI del za objekt PSO Varda 
Fg = 0,2707 
Fb = 0,3464 
Fg-Fb = 0,3464 – 0,2707 = 0,0757 
PC'g = PC'gb*(1+Fg-Fb) = 188.428,16 SIT /m2 * ( 1 + 0,0757 ) = 202.692,17 SIT /m2 
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Vrednost objekta, ki ima 1.735,53 m2 prodajnih površin, znaša: 
1.735,53m2 * 202.692,17 SIT /m2  =  351.778.341,80 SIT 
 
Skupna vrednost gradbenih obrtniških in instalacijskih del za objekt, ki ima 1.735,53 m2, 
znaša 351.778.341,80 SIT. 
 
6.5 Ocena predvidenih stroškov gradnje PSO Varda 
Stroški gradnje objekta zajemajo vse stroške, ki nastanejo pri procesu postavitve. Poleg 
stroškov GOI-del in komunalno opremljenega zemljišča smo upoštevali stroške projektne 
dokumentacije, komunalnega prispevka, soglasij, gradbenega dovoljenja, nadzora, vodenja 
projekta, prodaje in financiranja. Ocenjeni so naslednji stroški gradnje: 
 
Preglednica 15: Predvideni stroški gradnje objekta Varda 
 
Stroški projektne dokumentacije PGD + PZI + PID po 
ponudbi podjetja Stan – ing, d.o.o. 9.800.000,00 SIT 
Stroški pridobivanja soglasij in izdaje gradbenega 
dovoljenja 1.000.000,00 SIT 
Stroški nakupa zemljišča 40.000.000,00 SIT 
Predračunska GOI vrednost objekta, izračunana na 
podlagi projektantskega popisa in trenutnih tržnih cen 
znaša 
351.778.341,80 SIT 
Komunalni prispevek 13.800.000,00 SIT 
Stroški nadzora v višini 1,2% od GOI 4.164.107,93 SIT 
Vodenje projekta 3% od GOI 10.410.269,84 SIT 
Stroški prodaje v višini 2% od prodajne vrednosti objekta 11.480.672,00 SIT 
Stroški financiranja so ocenjeni na 6% od vrednosti 
investicije 25.571.002,34 SIT 
Skupaj  468.004.393,91 SIT 
DDV 8,5% 39.780.373,48 SIT 
Predvideni stroški gradnje skupaj z DDV 507.784.767.39 SIT 
Koristna površina objekta [m2] 1.735,33 m2 
Stroški izgradnje 1m2 prodajne površine z DDV 292.581,96 SIT/m2 
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6.6 Ocena prihodkov od prodaje stanovanj in poslovnih prostorov 
Kot investitorja nas zanimajo prihodki, ki jih lahko ustvarimo s prodajo stanovanj in 
poslovnih prostorov. Ob pomoči metode multiple linearne regresije smo v poglavju 3.5 
izračunali koeficiente, ki določajo prodajne vrednosti glede na velikost stanovanja (x1) in 
starost (x2). Na podlagi teh koeficientov smo izračunali prodajne cene stanovanj, ki jih lahko 
v tem trenutku dosežemo na tem območju. Za poslovne prostore nimamo podatkov o 
prodajah, zato smo določili prodajno ceno za 1 m2 poslovnega prostora, zgrajenega do IV. 
gradbene faze v višini 1.100 €/m2 + 20% DDV. 
 
Postopek izračuna prodajne vrednosti 1 m2 stanovanje velikosti 54,46m2 
Vrednosti pri bazičnem stanovanju, ki 
jepodlaga za izračun spremenljivke  
Velikost stanovanja [m2] 72,03 spremenljivka 1 -1.18 € 
Starost stanovanja [let] 1 spremenljivka 2 -16.18 € 
 Vrednost osnovnega stanovanja: 1.538 €/m2 
 
Velikost stanovanja    (54,46-72,03)×(-1,18 €/m2)=  20,35 €/m2 
Starost                                    (0-1)×(-16,18 €/m2) =  16,18 €/m2 
Skupaj: 36,53 €/m2 
Skupaj prilagoditev:       34,55 €/m2 + 1.538 €/m2=  1.572,55 €/m2 
 
Preglednica 16: Izračun prihodkov od prodaje stanovanj in poslovnih prostorov 
 
prodajna enota število 
enot 
Prodajna 
površina 
[m2] 
Prodajna 
vrednost [€/ 
m2] 
Prodajna 
vrednost 
[€] 
Skupna prodajna 
vrednost 
(prodajna 
vrednost × število 
enot) [SIT] 
Enosobno stanovanje I 3  56,46 1.572,55 88.786,00 63.792.741,00 
Enosobno stanovanje II 3  56,63 1.572,35 89.042,00 63.976.677,00 
Trisobno stanovanje 6  85,79 1.537,94 131.940,00 189.597.780,00 
Štirisobno stanovanje 3  101,78 1.519,08 154.612,00 111.088.722,00 
Luksuzno stanovanje 2  127,41 1.488,83 189.692,00 90.862.468,00 
Skupaj: 519.318.388,00 
Od tega DDV 8,5%: 40.683.929,00 
Skupaj brez DDV: 478.634.459,00 
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Poslovni prostor I 1  96 1.320,00 126.720,00 30.349.440,00 
Poslovni prostor II 1  64,7 1.320,00 85.404,00 20.454.258,00 
Poslovni prostor III 1  64,7 1.320,00 85.404,00 20.454.258,00 
Poslovni prostor IV 1  96 1.320,00 126.720,00 30.349.440,00 
Skupaj: 101.607.396,00 
Od tega DDV 20%: 16.934.566,00 
Skupaj brez DDV: 84.672.830,00 
Vrednost objekta brez DDV 563.307.289,00 
DDV 8,5% in 20% 57.618.495,00 
Vrednost objekta z DDV 620.925.784,00 
 
 
6.7 Ocena upravičenosti izvedbe projekta 
 
Ugotovili smo, da je prodajna vrednost PSO Varda 563.307.289,00 SIT. Ocenjeni stroški 
znašajo  468.004.393,91 SIT. Predvideni prihodki za 20,3% presegajo ocenjene stroške 
gradnje in zato ugotavljamo, da je investicija v gradnjo PSO Varda upravičena. 
 
6.8 Prodajne možnosti 
Obravnavani objekt bo nadstandardne izvedbe. Namenjen bo kupcem iz višjih dohodkovnih 
razredov, in sicer: 
1. mlajši, visoko izobraženim ljudje, ki si ustvarjajo družine in povprašujejo po manjših 
stanovanjih 
2. ljudem višjega dohodkovnega razreda z družino, ki povprašujejo po večjih in tudi 
luksuznih stanovanjih 
O nameravani gradnji smo obveščali javnost prek dnevnega časopisja. V mesecu dni, kolikor 
je trajalo obveščanje, smo ugotovili interes za nakup stanovanj in poslovnih prostorov: 
  
Preglednica 17: Povpraševanje po stanovanjih in poslovnih prostorih v obdobju enega 
meseca 
 
Povpraševanje Enosobno stanovanje 
Trisobno 
stanovanje 
Štirisobno 
stanovanje 
Luksuzno 
stanovanje 
Poslovni 
prostor 
Telefonsko in osebno 
pri prodajni službi 46 52 19 6 5 
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Na podlagi ugotovljenega povpraševanja in dejstva, da se v Mestni občini Nova Gorica zdaj 
ne gradi stanovanj, ter ugotovljenih letnih potreb po novih stanovanjih, ki znašajo po analizah 
Nacionalnega stanovanjskega programa 126 stanovanj na leto, ugotavljamo, da je dejansko 
povpraševanje po stanovanjih zelo veliko, zato je smiselno takoj začeti gradnjo. 
Povpraševanje po poslovnih prostorih je majhno, saj se je za 4 poslovne prostore zanimalo le 
5 potencialnih kupcev. Za izboljšanje prodaje bo treba agresivneje nastopati na trgu z 
oglaševanjem in ponujanjem ugodnih finančnih aranžmajev. 
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7 OCENA IZBRANEGA PROJEKTA VARDA 
 
Slika 10: Vizualizacija objekta Varda – severozahodna fasada 
 
 
 
Slika 11: Vizualizacija objekta Varda – jugozahodna fasada 
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7.1 Ocenjevanje ekonomičnosti projektnih rešitev z ekonomskimi parametri8 
Pri izbranem projektu Varda je treba oceniti ekonomičnost projektnih rešitev. Ocenjevanje 
ekonomskih parametrov temelji na predpostavki, da so med razmerji različnih stanovanjskih 
površin dopustni intervali, ki jih je mogoče imeti za ekonomične. Pri tej metodi so v celoti 
zanemarjeni vplivi lokacijskih možnosti in tehnologije grajenja.  
Opis parametrov: 
1. gradbena (bruto) površina  
Gradbena površina po tem standardu je vsota vseh površin kleti, pritličja, vseh nadstropij in 
podstrešnega prostora, omejenih z zunanjimi obodnimi zidovi iste zgradbe, vključno z vsemi 
komunikacijskimi deli, kot so stopnišča, dvigala, hodniki, vhodi, prehodi in podobno. 
2. uporabna neto površina  
Uporabna neto površina zgradbe je vsota vseh talnih površin od notranjega roba praga 
vhodnih vrat zgradbe, pomnožena s koeficientom, ki je predpisan za prostore. Uporabno 
površino sestavljajo: 
- stanovanjska površina (sp) je vsota površin vseh stanovanj v zgradbi. 
- površina vseh poslovnih prostorov 
- površina vseh skupnih prostorov 
3. stanovanjska površina 
Stanovanjska površina je površina vseh podnih površin v stanovanju, obračunanih po 
določilih tega standarda. 
4. razširjena gradbena površina 
Razširjena gradbena površina je vsota bruto površin posameznih delov zgradbe, pomnožene s 
koeficientom, ki je predpisan z določili standarda9 
 
Površine objekta znašajo: 
1. gradbena (bruto) površina  (gbp)  3.101,67 m2 
2. Razširjena gradbena površina (rgp)  2.868,80 m2 
3. Uporabna neto površina zgradbe (unp)  2.429,96 m2 
4. Stanovanjska površina (sp)  1.683,76 m2 
 
                                                 
8 Prof.dr. Mirko Pšunder, Ekonomika gradbene proizvodnje, stran  105–115 
9 JUS U.C«.100 ( uradni list SFRJ, št. 3/1966) 
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Na podlagi površin so izračunana naslednja razmerja: 
 
Preglednica 18 z grafikonom: Ocena ekonomičnosti rešitev z ekonomskimi parametri 
 
Razmerja površin Meje koeficientov 
ekonomičnih 
rešitev 
Optimalna 
vrednost 
Vrednosti na 
obravnavanem 
objektu 
Odstopanja od 
optimalnih vrednosti 
v % 
1. gbp/unp 1,10-1,15 1,13 1,28 13,0% 
2. gbp/sp 1,30-1,45 1,35 1,84 36,5% 
3. unp/sp 1,20-1,30 1,25 1,44 15,5% 
4. rgp/unp 1,08-1,12 1,10 1,18 7,3% 
5. rgp/sp 1,30-1,40 1,35 1,70 26,2% 
 
Ocena ekonomičnosti rešitev z ekonomskimi parametri
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Optimalna vrednost
Vrednosti na
obravnavanem objektu
 
 
Odstopanja od optimalnih vrednosti so velika. Razlogov je več. Zaradi pomanjkanja prostora 
za parkirišča je objekt podkleten. V kletni etaži so predvidena parkirišča za stanovalce, kar 
pomeni, da je prostor slabše izkoriščen. Za vertikalno komunikacijo sta predvideni dve 
stopnišči in dve osebni dvigali. Obodni zidovi so zidani s termoblokom debeline 39 cm 
(običajna debelina zidov je 29 cm). Zidovi med stanovanji so zidani z modularnim votlakom 
debeline 29 cm (običajno so zidovi debelina iz betonskih zidakov debeline 20 cm). 
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7.2 Primerjava velikosti stanovanj na objektu Varda z rezultati intervjujev 
V objektu Varda bo zgrajenih: 
- 6 enosobnih stanovanj 
- 6 trisobnih stanovanj 
- 3 štirisobna stanovanja 
- 2 luksuzni stanovanji 
- 4 poslovni prostori 
-  
Preglednica 19: Velikosti prodajnih površin z upoštevanimi faktorji 
 
  
Velikost 
stanovanjsk
e površine 
[m2] 
Kleti 
[m2] 
Parkirišč
a [m2] 
Balkoni in 
terase [m2] 
Loža 
[m2] 
Prodajne 
velikosti 
stanovanj 
[m2] 
Število 
enot 
[kos] 
Prodajne 
velikosti × 
število 
stanovanj 
[m2] 
Prodajni faktor 1,00 0,50 0,50 0,25 0,75    
          
Enosobno 
stanovanje I 46,60 5,45 8,74 4,55  54,83 3,00 164,49 
Enosobno 
stanovanje II 46,60 5,45 8,74 5,2  54,99 3,00 164,97 
Trisobno 
stanovanje 74,25 5,45 8,74 11,25  84,15 6,00 504,92 
Štirisobno 
stanovanje 89,45 5,45 8,74 14,4  100,14 3,00 300,42 
Luksuzno 
stanovanje 98,00 5,45 8,74 73,38 3,12 125,78 2,00 251,55 
Poslovni prostor I 90,00     90,00 1,00 90,00 
Poslovni prostor 
II 58,70     58,70 1,00 58,70 
Poslovni prostor 
III 58,70     58,70 1,00 58,70 
Poslovni prostor 
IV 90,00     90,00 1,00 90,00 
Skupaj:       21,00 1.683,76 
 
 
Tip stanovanj primerjamo s podatki o povpraševanju po stanovanjih, ki smo jih pridobili z 
intervjuji. 
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Preglednica 20 z grafikonom: Primerjava velikosti stanovanj z rezultati intervjujev 
 
 Rezultat intervjujev [%] Predvidena stanovanja v 
objektu Varda [kos] 
Predvidena 
stanovanja v objektu 
Varda [%] 
Garsonjera 17,16% 0 0,00% 
Enosobno stanovanje 23,40% 6 35,29% 
Dvosobno stanovanje 32,51% 0 0,00% 
Trisobno stanovanje 12,89% 6 35,29% 
Štirisobno stanovanje 10,51% 3 17,65% 
Luksuzno stanovanje 3,53% 2 11,76% 
Skupaj: 100,00% 17 100,00% 
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Predvidena stanovanja so v povprečju večja od tistih, po katerih je na trgu največje 
povpraševanje. Če bo prodaja slabša, bo treba verjetno objekt v okviru možnosti 
preprojektirati, tako da bo na voljo več manjših stanovanj. 
 
7.3 Svojstva stanovanj in poslovnih prostorov 
Na podlagi analize odgovorov, dobljenih z intervjuji, ocenimo, ali svojstva stanovanj in 
lokacijski parametri ustrezajo zahtevam gradnje za trg. 
Kot ugodne smo ocenili naslednje parametre: 
- objekt leži v mirnem delu mesta 
- kupcem ponudimo zavarovanje plačil 
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- razpored prostorov je ugoden 
- objekt je v neposredni bližini središča mesta 
- zgrajen bo iz kvalitetnih materialov 
- orientacija objekta je J-JV 
Kot neugodne smo ocenili naslednje parametre: 
- objekt bo lociran v bližini solkanske obvoznice 
- v neposredni bližini ni šole 
- soseska, v kateri bo zgrajen, ni tipično stanovanjska 
- obvezen je nakup podzemne garaže 
- gradbeno podjetje ni uveljavljeno kot graditelj stanovanjskih objektov 
 
V pritličju objekta sta dva poslovna prostora velikosti 58,70 m2 in dva poslovna prostora 
velikosti 90 m2. Ker je povpraševanje po poslovnih prostorih takega tipa zelo majhno, so 
projektirani tako, da jih bo mogoče,  če ne bosta šla v prodajo, preurediti v stanovanja. 
 
Na podlagi opisanega smo ugotovili, da objekt in lokacija ustrezata glavnim zahtevam, zato je 
gradnja objekta smiselna. 
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8 STROŠKI GRADNJE POSLOVNO STANOVANJSKEGA OBJEKTA VARDA 
Predvideni stroški izgradnje objekta so neposredni in posredni10: 
Neposredni so stroški za: 
- nakup zemljišča 
- soglasja in gradbeno dovoljenje  
- komunalni prispevek in prispevke distributerjem energije in storitev 
- izdelavo projektne dokumentacije 
- pripravljalna dela 
- porabljena sredstva izdelave, ki so: 
 strošek materiala, ki ga je treba vgraditi pri določeni storitvi 
 strošek pomožnega in pogonskega materiala, ki se porabijo pri storitvah 
 amortizacija osnovnih sredstev (mehanizacije in opreme), ki se 
uporabljajo pri storitvah 
- bruto osebni dohodki pri izdelavi 
- obrtniška dela 
- instalacijska dela 
- inženiring (nadzor gradnje in stroški prodaje) 
 
Posredni stroški  za: 
- režijo gradbišča 
- režijo podjetja 
- inženiring (vodenja projekta in koordinatorja varstva pri delu) 
- financiranje projekta 
 
8.1 Stroški nakupa zemljišča 
Zemljišče velikosti 1416 m2 je podjetje odkupilo od Mestne občine Nova Gorica decembra 
leta 2003. Strošek nakupa zemljišča znaša 40 milijonov SIT. Na njem ni grajenih objektov. Po 
zemljišču poteka le NN-vod, ki ga je treba prestaviti na rob parcele. S kanalizacijo se uredi 
tudi jarek za odvodnjavanje zalednih vod. Kanalizacijo se postavi na rob parcele. 
 
                                                 
10 Prof.dr. Mirko Pšunder, Ekonomika gradbene proizvodnje, stran  49 - 72 
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8.2 Stroški soglasij in gradbenega dovoljenja 
Pridobljena so naslednja soglasja: 
1. k projektni dokumentaciji: 
- Mestna občina Nova Gorica 
- Komunala Nova Gorica, d.d. 
2. soglasje k projektnim rešitvam: 
- Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d.d. 
- Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
- Elektroprimorska 
3. Projektni pogoji: 
- Kenog, d.d. 
- Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d.d. 
- Kabelska televizija, d.o.o. 
- Komunala Nova Gorica, d.d. 
- Elektroprimorska, d.d. 
- Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
- Zdravstveni inšpektorat RS 
- Komunalna Energetika, d.o.o. 
- Telekom Slovenije, d.d. 
4. Lokacijska informacija: 
- Mestna občina Nova Gorica, oddelek za okolje in prostor 
5. Gradbeno dovoljenje: 
- Republika Slovenija, UE nova Gorica 
 
 
Pri tem so nastali naslednji stroški: 
-  soglasja in projektni pogoji 31.705,00 SIT 
-  lokacijske informacije 8.500,00 SIT 
-  gradbenega dovoljenja 157.941,00 SIT 
Stroški za soglasja in gradbeno dovoljenje znašajo 198.146,00 SIT. 
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8.3 Stroški komunalnega prispevka ter prispevki distributerjem energije in storitev 
Komunalni prispevek 
Stroški komunalnega prispevka so izračunani po Navodilih za izračun komunalnega prispevka 
(ur. objave št. 19/2000). Osnova za izračun je koristna površina objekta (po JUS U.C2.100) in 
povprečni stroški opremljanja stavbnega zemljišča 
1. Koristna površina objekta (po JUS U.C2.100) znaša 2429,96 m2 
2. Povprečni stroški opremljanja stavbnega zemljišča v Občini Nova Gorica na dan 
31.12.2000 (Ur. objave, št. 6/2001) znašajo: 
- 7,750,00 SIT / m2 koristne površine za naprave individualne rabe 
- 10.140,00 SIT/ m2 koristne površine za skupne rabe 
- Prispevek investitorja znaša 31%  povprečnih stroškov opremljanja 
3. Indeks podražitev pri GZS – združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega 
materiala 31.12.2002 –1.12.2004  = 1,16918 
 
4. Za kategorijo opremljenosti: 
a. Faktor opremljenosti individualne rabe: III/5: 0,50 
b. Faktor opremljenosti skupne rabe: II/50: 1,40 
Naprave individualne rabe                  kategorija opremljenosti      III/5 
            vodovod                          16% 
kanalizacija                           12% 
elektrika                          50% 
telefon                          12% 
skupaj:                         100% 
 
Naprave skupne rabe                             kategorija opremljenosti      II/5 
cesta                          52% 
odvodnjavanje                            4% 
             skupaj:                                               56% 
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Popravljeni faktorji: 
4a. za naprave individualne rabe:  III/5 0,50×1,00 = 0,50 
4b. za naprave skupne rabe:   II/5: 1,40×0,56 = 0,784 
Izračun:  2429,96×(7.750,00×0,50+10.140×0,784)×1,16918×0,31=10.414.406,64 SIT 
 
Prispevki distributerjem energije in storitev 
Stroškov za prispevke distributerjem energije in storitev so zajeti v predračunskih postavkah 
gradbenih in instalacijskih del. Stroški sklenitve pogodb z distributerji bremenijo kupce 
stanovanj. 
 
8.4 Stroški projektne dokumentacije  
S podjetjem Stan - ing je sklenjena pogodba za izvedbo tehnične dokumentacije v skupni 
vrednosti 9.800.000,00 SIT. Pogodba zajema naslednjo dokumentacijo: 
 
Preglednica 21: Stroški projektne dokumentacije 
 
  idejni načrt  1.000.000,00 SIT 
  projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja 5.400.000,00 SIT 
  projekt za izvedbo 1.500.000,00 SIT 
  projekt izvedenih del in projekt vzdrževanja in obratovanja 1.250.000,00 SIT 
  projekt etažne lastnine    650.000,00 SIT 
  Skupaj: 9.800.000,00 SIT 
 
 
8.5 Stroški pripravljalnih del in prestavitve komunalnih naprav 
Stroški pripravljalnih del so skupni stroški gradbišča za ves čas izgradnje objekta. So del 
neposrednih stroškov ponudbene cene. Izračunani so na podlagi projekta ureditve gradbišča in 
pripadajočih popisov del. 
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Stroški  pripravljalnih del 
To so stroški za izdelavo: 
 
Preglednica 22: Stroški pripravljalnih del 
 
  varnostnega načrta 120.000,00 SIT 
  projekta ureditve gradbišča 70.000,00 SIT 
  Skupaj: 190.000,00 SIT 
 
za dobavo, izdelavo, montažo in demontažo: 
  skladiščnih barak 50,000,00 SIT 
  gradbiščne table kd 1 50.000,00 SIT 
  gradbiščne ograje v dolžini 130 m 195.000,00 SIT 
  vrat za vhod na gradbišče kd 1 30.000,00 SIT 
  opozorilnih tabel in prometnih znakov  50.000,00 SIT 
  pisarniškega kontejnerja kd 1 50.000,00 SIT 
  garderobnega kontejnerja kd 1 50.000,00 SIT 
  jedilnice kd 1 50.000,00 SIT 
  sanitarij kd 1 12.000,00 SIT 
  električne omarice kd 1 40.000,00 SIT 
  električnih  podomaric kd 3 12.000,00 SIT 
  vodovodnega priključka kd 3 30.000,00 SIT 
  utrditve pohodnih poti s tamponom m3 60 210.000,00 SIT 
  Skupaj: 779.000,00 SIT 
 
Stroški amortizacije oziroma tedenskega najema bodo prikazani v planu stroškov. 
 
8.6 Porabljena sredstva izdelave 
To so stroški za material in pomožni material, ki ga je treba vgraditi pri določeni storitvi, ter 
amortizacijo osnovnih sredstev (mehanizacije in opreme), ki se uporabljajo pri storitvah. 
Stroški materiala 
So stroški materiala, ki ga je treba vgraditi pri določeni storitvi. Nabavne cene materiala fco 
gradbišče so nakupne cene materialov, povečane za stroške zunanjega transporta, to je za 
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stroške transporta do deponije na gradbišču, in vključujejo stroške nakladanja, prekladanja, 
razkladanja in skladiščenja. Določeni so s predkalkulacijami11. Ti stroški znašajo za dela do 
III. gradbene faze in dela na zunanji ureditvi: 
 
Preglednica 23: Stroški materiala fco gradbišče 
 
  stroški nabave materiala 75.984.649,80 SIT 
  transportni stroški 4.759.664,86 SIT 
  stroški razkladanja, prekladanja in skladiščenja 1.699.880,31 SIT 
  manipulativni stroški v višini 3 % od nabavne vrednosti 2.549.820,46 SIT 
  Skupaj: 84.994.015,43 SIT 
 
 
Stroški pomožnega in pogonskega materiala 
To so stroški pomožnega in pogonskega materiala, ki se uporablja pri določeni storitvi. To so 
stroški za porabljeno električno energijo, gorivo in mazivo za stroje in naprave, ki se bodo 
uporabljala na gradbišču. Ti stroški znašajo 1.061.325,09 SIT. 
 
Stroški amortizacije 
To so stroški amortizacije osnovnih sredstev, ki se uporablja pri določeni storitvi. Ker je vsa 
mehanizacija najeta, so v ceni najema vključeni tudi stroški amortizacije, pogonski material in  
plače delavcev, ki upravljajo s stroji.  
 
Preglednica 24: Stroški amortizacije 
 
Naziv Cena [SIT/h] Količina [h] Vrednost [SIT] 
Kamion prekucnik 15 t 7.000,00 589,35 4.125.450,00 
Nabijač žaba do 500 kg 1.543,00 56,63 87.380,09 
Bager s kolesi do 75 kW 7.000,00 15,15 106.050,00 
Buldožer goseničar - 75 kW 6.000,00 28,28 169.680,00 
Kamion prekucnik 13 t 7.000,00 36,85 257.950,00 
Valjar vibracijski do 18kW 2.525,60 102,3 258.368,88 
                                                 
11 Vse predkalkulacije so narejene z računalniškim programom AUTOCALC. 
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Rovokopač z močjo do 60 kW 4.800,00 55,45 266.160,00 
Rovokopač z močjo do 60 kW 4.800,00 137,1 658.080,00 
Bager s kolesi do 75 kW 7.000,00 94,17 659.190,00 
Kamion prekucnik 15 t 7.000,00 105,13 735.910,00 
Pervibrator z pretvornikom 631,00 1.461,15 921.985,65 
Stroji ročni 500,00 3228,89 1.614.445,00 
Žerjav moči 490-1470 KNM 5.000,00 522,55 2.612.750,00 
Skupaj:     12.473.399,62 
 
 
8.7 Bruto osebni dohodki pri izdelavi 
 Stroški bruto osebnih dohodkov delavcev so stroški za delo, ki ga je treba opraviti za 
določeno storitev. Vsa delovna sila za izdelavo je najeta in plačana po izvedenih količinah in 
dogovorjenih cenah na enoto. Osnova za izračun stroškov je število ur, ki so potrebne za 
izdelavo, in so izračunane po IGM-normativih, in cena za urno postavko. 
 
Preglednica 25: Bruto osebni dohodki izdelave 
 
Naziv Osn. Cena [SIT/h] 
Število ur 
potrebnih za 
izdelavo 
           [h] 
Osn. Vrednost 
[SIT] 
PK delavec - fasader 1.400,00 25,43 35.602,00 
KV delavec - fasader 1.500,00 39,83 59.745,00 
Režijska ura KV 1.500,00 224 336.000,00 
Režijska ura PK 1.400,00 419,2 586.880,00 
KV delavec - gradbinec 1.400,00 695,62 973.868,00 
KV delavec - železokrivec 1.500,00 831,82 1.247.730,00 
PK delavec - gradbinec 1.300,00 1.087,72 1.414.036,00 
PK delavec - železokrivec 1.400,00 1.661,72 2.326.408,00 
KV delavec - slikopleskar 1.500,00 1.770 2.655.000,00 
KV delavec - zidar za ometavanje 1.550,00 2.522,25 3.909.487,50 
PK delavec - gradbinec 1.400,00 10.885,57 15.239.798,00 
  KV delavec - gradbinec 1.500,00 11.352,05 17.028.075,00 
  Skupaj:     45.812.629,50 
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8.8 Stroški obrtniških del 
Za obrtniška dela smo izvedli razpis. V predračun smo vnesli najugodnejšo ponudbo, ki smo 
ji dodali manipulativne stroške v višini 7%.  
 
Preglednica 26: Stroški obrtniških del 
 
 Krovska in kleparska dela 3.710.150,46 SIT  
 Ključavničarska dela 7.409.594,12 SIT 
 Mizarska dela 9.669.303,00 SIT 
 Alu-stavbno pohištvo 6.625.638,63 SIT 
 PVC-stavbno pohištvo 12.847.161,90 SIT 
 Kamnoseška in tlakarska dela 13.469.525,59 SIT 
 Keramičarska dela 10.570.124,25 SIT 
 Slikopleskarska dela 6.785.766,86 SIT 
 Parketarska dela 7.099.364,95 SIT  
 Hidravlično dvigalo 12.682.289,10 SIT 
 Skupaj: 90.868.918,86 SIT 
 
 
8.9 Stroški instalacijskih del 
Za instalacijska dela smo izvedli razpis. V predračun smo vnesli najugodnejšo ponudbo, ki 
smo ji dodali manipulativne stroške v višini 7%.  
 
Preglednica 27: Stroški instalacijskih del 
 
Elektroinstalacije 23.581.167,57 SIT 
Strojne instalacije 42.031.634,56 SIT 
Skupaj: 65.612.802,13 SIT 
 
 
8.10 Stroški režije gradbišča 
Stroški režije gradbišča vključujejo bruto osebne dohodke režijskih delavcev na gradbišču, 
materialne stroške (pisarniške potrebščine, kurjava, razsvetljava, poštnina itn.), stroške 
investicijskega in tekočega vzdrževanja začasnih objektov na gradbišču, raznega inventarja in 
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orodja, zunanjih transportov drobnega materiala, gasilske in čuvajske službe na gradbišču,  
zavarovanje za začasne objekte in objekte, ki jih gradimo, stroške drobnih pripravljalnih del, 
ki jih ni mogoče zajeti v kalkulaciji stroškov za pripravljalna dela (uporaba raznih merilnih 
inštrumentov, laboratorijske opreme, drobnega orodja itn.), prispevke iz dohodka in razne 
druge stroški. 
 
Preglednica 28: Stroški režije gradbišča 
 
1. Odgovorni vodja del 2.880,45 SIT/h 
2. Obračunski tehnik 2.435,84 SIT/h   
3. Delovodja 2.213,54 SIT/h 
4. Materialni stroški (pisarniške potrebščine, kurjava, 
razsvetljava, poštnina itn.) 20.000,00 SIT/mesec 
5. Stroški investicijskega in tekočega vzdrževanja začasnih 
objektov na gradbišču 20.000,00 SIT/mesec 
6. Stroški raznega inventarja in orodja 10.000,00 SIT/mesec 
7. Stroški zunanjih transportov drobnega materiala 70.000,00 SIT/mesec 
8. Stroški drobnih pripravljalnih del, ki jih ni mogoče zajeti v 
kalkulaciji stroškov za pripravljalna dela (uporaba raznih 
merilnih inštrumentov, laboratorijske opreme, drobnega 
orodja itn.), 
20.000,00 SIT/mesec  
9. Stroški zavarovanja za začasne objekte in objekt, ki ga 
gradimo 851.380,69 SIT 
10. Prispevki iz dohodka in razni drugi stroški zajeti v cenah delovne ure 
 
 
Stroški od post. 1–3 so stroški dela za opravljeno delovno uro, od post. 4–8 so predvideni 
fiksni stroški na mesec, post. 9 pa je strošek zavarovanja, ki nastane ob začetku gradnje.  
 
8.11 Stroški režije podjetja 
Stroški režije poslovne enote in podjetja so stroški bruto osebnih dohodkov delavcev poslovne 
enote in podjetja, materialni stroški za te delavce, stroški tekočega in investicijskega 
vzdrževanja ter amortizacije objektov podjetja, stroški doplačil za nadure, stroški bolezenskih 
izostankov, potni stroški, nadomestila za ločeno življenje, stroški regresa za prehrano, stroški 
za izobraževanje delavcev, stroški rednih in izrednih dopustov, stroški ekonomske 
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propagande, stroški razvoja, prispevki iz dohodka ter razni drugi stroški. Vsi so preračunani 
na efektivni opravljeni dan režijskega delavca in znašajo za: 
 
Preglednica 29: Stroški režije podjetja 
 
1. odgovornega  vodjo del 42.108,78 SIT/dan 
2. obračunskega tehnika 35.609,16 SIT/dan 
3. delovodjo 32.359,36 SIT/dan 
 
 
8.12 Stroški inženiringa  
To so stroški za vodenje projekta, nadzor gradnje, koordinatorja varstva pri delu in stroške 
prodaje. Podjetje je za pripravo in vodenje projekta imenovalo pooblaščenega inženirja (vodjo 
projekta), ki je izvajal priprave na projekt (nakup zemljišča, priprava projektov, pridobitev 
gradbenega dovoljenja). Podjetje je sklenilo pogodbo s koordinatorjem varstva pri delu in 
nadzorom nad gradnjo s pooblaščenim podjetjem. Prav tako smo prodajo zaupali podjetju, ki 
je pooblaščeno za posredovanje z nepremičninami. 
 
Preglednica 30: Stroški režije gradbišča 
 
  vodenje projekta 7.500,00 SIT/h 
  koordinator varstva pri delu 7.500,00 SIT/h 
  Nadzor gradnje 1,2 % od vrednosti GOI del 4.216.092,00 SIT 
  Stroški tehničnega pregleda in pridobitve uporabnega dovoljenja 150.000,00 SIT 
  Stroški prodaje 2,0 % od vrednosti GOI del 8.449.609,34 SIT 
 
 
8.13 Stroški financiranja projekta 
Gradnja objekta se bo financirala z bančnimi krediti in s kupninami od stanovanj. 
Predvidevamo, da se bodo faze koncipiranja, projektiranja in priprav na izvedbo financirala 
izključno z bančnimi krediti, faza izvedbe pa z bančnimi  krediti in kupninami od prodanih 
stanovanj in poslovnih prostorov (aro). Bančna obrestna mera je fiksna in znaša 5%. 
 
Gorjup, A. 2005. Analiza možnosti stanovanjske gradnje v Mestni občini Nova Gorica. 
Dipl. nal.-VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativna smer 
 
 
76 
8.14 Neposredni in posredni stroški gradnje 
Neposredni stroški so tisti, ki jih mora podjetje plačati za nakupa zemljišča, pridobitev 
soglasij in gradbenega dovoljenja, plačilo komunalnega prispevka, izdelavo projektne 
dokumentacije, pripravljalna dela, porabljena sredstva izdelave, obrtniška in  instalacijska 
dela ter delno tudi stroški inženiringa. Te stroške lahko predvidimo vnaprej, saj so ob 
stabilnih razmerah, ki vladajo na trgu dela, materiala in storitev, zalo natančno določljivi. 
 
Preglednica 31: Neposredni stroški gradnje 
 
Neposredni stroški Vrednost [SIT] 
Zemljišče 40.000.000,00 
Soglasja in gradbeno dovoljenje 198.146,00 
Komunalni prispevek 10.414.406,64 
Projektna dokumentacija 9.800.000,00 
Pripravljalna dela in ureditev gradbišča 969.000,00 
Porabljena sredstva izdelave 84.994.015,43 
Pomožni in pogonski material 1.061.325,00 
Najem strojev in amortizacija 12.473.329,85 
Bruto osebni dohodki pri izdelavi 45.812.648,39 
Obrtniška dela 90.868.918,86 
Instalacijska dela 65.612.802,13 
Inženiring (nadzor, tehnični pregled, stroški prodaje) 12.665.701,34 
Skupaj: 374.870.293,65 
 
 
Posredni stroški gradnje nastanejo v podjetju, ki gradi objekt, in zajemajo režijo gradbišča, 
režijo podjetja, inženiring (vodenja projekta, koordinatorja varstva pri delu) in  financiranje 
projekta. Znani so posredni stroški na časovno enoto, ni pa znan čas trajanje gradnje, od 
katerega so ti stroški neposredno odvisni. Ker so posredni stroški neposredno odvisni od 
trajanja posameznih skupin aktivnosti, smo izdelali terminski plan in jih izračunali na podlagi 
izračuna trajanja del.   
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9 GENERALNI IN DETALJNI PLAN GRADNJE 
Z besedo planiranje mislimo na predvidevanje dogodkov, ki so potrebni za doseganje 
določenega cilja. V gradbeništvu se uporabljajo operativni plani, ki jih glede na namembnost 
razvrščamo v: 
- generalne plane 
- detajlne plane 
Generalne plane izdelujemo za potrebe proizvodnih enot, detajlne plane pa za potrebe 
obratov, delavnic in gradbišč. 
Glede na predmet planiranja pa delimo operativne plane na: 
- terminske plane 
- spremljajoče plane 
Terminske plane izdelujemo za prikaz časovnega poteka gradnje objekta (proizvodnje), 
spremljajoče plane (pomožne plane) pa za prikaz potreb po delovni sili, materialih, 
mehanizaciji in finančnih sredstvih. Za izdelavo terminskega plana smo izdelali statične 
plane. Z njimi številčno prikažemo količino in strukturo materialov, delovne sile in 
mehanizacije. V teh planih ni upoštevana časovna komponenta, zato so ti plani le pripomoček 
za oceno potrebnih virov za izvedbo projekta. Predstavljajo prvo fazo operativnega planiranja 
in jih uporabljamo za osnovo. Podatke za izdelavo spremljajočih planov pridobimo iz glavnih 
analiz. Za objekt Varda smo na podlagi projektantskega popisa izdelali predračun 
neposrednih   stroškov izdelave. Vse pomožne in glavne kalkulacije smo izdelali z 
modificiranim računalniškim programom AUTOCALC. V cenah za enoto smo upoštevali 
stroške za nabavo materiala, transportne stroške, stroške razkladanja, prekladanja in 
skladiščenja, stroške pogonskega in pomožnega materiala, stroške amortizacije in bruto 
osebne dohodke pri izdelavi. Posredni stroški v teh cenah niso zajeti. Posamezne postavke iz 
predračuna so združene v aktivnosti. Po aktivnostih so združene tudi predvidene potrebe po 
delovni sili, mehanizaciji in materialu za izvedbo aktivnosti. Izvlečki iz teh aktivnosti so 
osnova za izdelavo statičnih planov delovne sile12, materiala13 in mehanizacije14. Izdelali 
smo tudi preglednico virov uporabljenih sredstev s cenami za enoto in številom dodeljenih 
                                                 
12 Priloga [3] 
13 Priloga [4] 
14 Priloga [5] 
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resursov. V nadaljevanju so prikazani samo deli planov in preglednice, celotni so v prilogah 
[2] do [6]. 
 
9.1 Statični plani 
Statični plan delovne sile 
Statični plan delovne sile je tabelarični prikaz potrebne delovne sile, ločene po kvalifikacijski 
strukturi delavcev, ki so potrebni za izvedbo aktivnosti. Plan smo pripravili tako, da smo 
normativne vrednosti množili s količinami posameznih predračunskih postavk. Predračunske 
postavke smo združili po aktivnostih. Iz vsote potrebnih ur po posameznih postavkah v 
aktivnosti dobimo potrebno število ur, ločenih po kvalifikacijah, ki so potrebne za izvedbo 
aktivnosti. 
 
Preglednica 32: Statični plan delovne sile 
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3 Raziskava tržišča ur 120,00         
4 Tehnološke raziskave in investicijski program ur 32,00         
5 Izdelava idejno programskih skic ur 32,00         
7 Nakup zemljišča ur 32,00         
8 Izdelava vrednostnih analiz ur 40,00         
10 Izdelava idejnih načrtov ur 40,00         
11 Kontrola projektnih rešitev ur 16,00         
12 Popravki idejnih načrtov ur 20,00         
13 Kontrola popravkov ur 8,00         
15 Izdelava projektov PGD ur 40,00         
16 Kontrola projektnih rešitev ur 24,00         
17 Popravki projektov PGD ur 8,00         
18 Kontrola popravkov PGD ur 8,00         
19 Pridobitev gradbenega dovoljenja ur 72,00         
20 Izdelava projektov PZI ur 36,80         
21 Popravki projektov PZI ur 31,00         
22 Kontrola popravkov ur 16,00         
25 Posredni stroški gradnje objekta ur 1.392,57 2.785,12 2.785,12 2.785,12   
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Statični plan mehanizacije 
S statičnim planom mehanizacije smo tabelarično prikazali potrebe po mehanizaciji za 
izvedbo aktivnosti. Postopek izdelave je enak izdelavi statičnega plana delovne sile. 
 
Preglednica 33: Statični plan mehanizacije 
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    kg kg m1 kos kg kg 
31 Temelji       
32 Armatura 56.018,40    21.970,00 33.950,00 
33 Kletni zidovi    7.512,00   
34 Zidane stene kleti       
35 Stopnišče in dvigalni jaški  148,80     
36 Plošča nad kletjo  234,27     
37 Zidane stene pritličja       
38 AB stebri pritličja       
 
 
Statični plan materialov 
S statičnim planom materialov prikažemo potrebe po glavnih materialih, izraženih v enotah 
mere. Postopek izdelave je enak izdelavi statičnega plana delovne sile. 
 
Preglednica 34: Statični plan materialov 
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    ur ur ur ur ur SIT 
30 Izkop 85,83 547,23  6,50  77.272,00 
31 Temelji    69,02 47,63 422.091,00 
32 Armatura     66,50  
33 Kletni zidovi   166,00  29,68  
34 Zidane stene kleti      2.660,42 
35 Stopnišče in dvigalni jaški   29,90  5,55  
36 Plošča nad kletjo     29,88 36.972,58 
37 Zidane stene pritličja     13,22 6.651,05 
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Statični plan razpoložljive delovne sile 
S statičnim planom razpoložljive delovne sile prikažemo maksimalno število delavcev, 
razvrščenih po kvalifikaciji,  ki nam bodo na razpolago za izvedbo objekta.  
 
Preglednica 35: Statični plan razpoložljive delovne sile 
 
Post. Delo Tip Enota mere 
Dodeljeni resursi 
[1 delavec=100%] Cena [SIT/h] 
1 Režijska ura PK delo ura 1.000% 1.400,00 
2 Režijska ura KV delo ura 1.000% 1.500,00 
3 PK delavec - gradbinec delo ura 1.100% 1.400,00 
4 PK delavec - fasader delo ura 300% 1.400,00 
5 KV delavec - gradbinec delo ura 1.100% 1.500,00 
6 PK delavec - železokrivec delo ura 200% 1.400,00 
7 KV delavec - železokrivec delo ura 100% 1.500,00 
8 KV delavec - slikopleskar delo ura 600% 1.500,00 
9 KV delavec - zidar za ometavanje delo ura 800% 1.550,00 
10 KV delavec - fasader delo ura 300% 1.400,00 
 
 
9.2 Terminski plan 
Terminske plane imenujemo plane napredovanja del. Predstavljajo II. fazo operativnega 
planiranja. So najpomembnejši operativni plani in so osnova za izdelavo dinamičnih 
spremljajočih planov in kvalitetno spremljavo izvajanja del. Za izdelavo terminskega plana 
smo uporabili mrežno tehniko terminskega planiranja. 
Pri izdelavi terminskih planov z mrežnimi tehnikami poteka delo v štirih glavnih fazah: 
I. faza: analiza strukture 
II. faza: analiza časa 
III. faza: optimizacija 
IV. faza: terminiranje 
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Analiza strukture  
Analiza strukture mrežnega planiranja je strokovno zelo zahtevna faza, v kateri smo izbrali 
aktivnosti, zaporedje njihovega izvajanja in skonstruirali mrežni diagram. Za prikaz aktivnosti 
smo izbrali gantogramsko tehniko. Predračunske postavke smo združili v posamezne 
tehnološko zaključene aktivnosti. Poleg teh smo upoštevali tudi tehnološke prekinitve, to je 
čas, ki je potreben, da po koncu aktivnosti lahko nadaljujemo z naslednjo. Vrstni red izvajanja 
aktivnosti smo določili z izbrano tehnologija gradnje. Ta je klasična, skeletna 
armiranobetonska, z masivnimi armiranobetonskimi ploščami in pozidavo obodnih in 
vmesnih sten z opečnimi bloki. Pri določanju poteka del smo uporabili tri načine: 
- aktivnosti si sledijo druga za drugo, kar pomeni, da moramo predhodno 
aktivnost končati, preden lahko nadaljujemo z naslednjo 
- aktivnosti se prekrivajo. Naslednjo aktivnostjo lahko začnemo, ko je opravljen 
del predhodne 
- aktivnosti potekajo vzporedno (istočasno) 
Aktivnosti smo vpisali v tabelo, kjer vsaki aktivnosti določimo neposredno predhodno ali 
naslednjo. 
 
Preglednica 36: Analiza strukture 
 
Aktivnost Opis aktivnosti Predhodna aktivnost 
1 FAZA KONCIPIRANJA  
2 PREDHODNE ŠTUDIJE  
3 Raziskava tržišča  
4 Tehnološke raziskave in investicijski program 3 
5 Izdelava idejno programskih skic 4 
6 INVESTICIJSKI PROGRAM  
7 Nakup zemljišča 5 
8 Izdelava vrednostnih analiz 7 
9 IDEJNI NAČRTI  
10 Izdelava idejnih načrtov 8 
11 Kontrola projektnih rešitev 10 
12 Popravki idejnih načrtov 11 
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Po izvedeni analizi strukture začnemo konstruiranje mrežnega diagrama, s katerim grafično 
prikažemo potek aktivnosti. 
 
 Analiza časa  
V fazi analize časa smo dodali  predhodno skonstruiranemu diagram časovno dimenzijo. 
Najprej določimo čas trajanja posamezne aktivnosti. Nato časovno analiziramo mrežni 
diagram. Čas trajanja aktivnosti smo izračunali na dva načina: 
- za neposredne stroške deterministično, ko smo najprej izračunali čase trajanja 
posameznih aktivnosti na podlagi poznanih normativov. Izračunali smo jih po 
dveh enačbah 
 
tŠd
NuQ
T
i
i
n
i
n
i ⋅
∑⋅∑
=
11
 za ročno delo in 
 
tŠs
SnuQ
T
i
i
n
i
n
i ⋅
∑⋅∑
= 11  za strojno delo 
kjer so15: 
Ti….. čas trajanja aktivnosti 
Qi…..planirana količina aktivnosti v enoti mere 
Nui…norma ura za enoto aktivnosti 
Snui...strojna norma ura za enoto aktivnosti 
Šdi….število delavcev 
Šsi….število strojev 
t……dolžina delavnika v delovnih urah na dan 
Pri fazi izvedbe smo vnesli potrebe po materialih, strojih in predvidenem številu opravljenih 
ur, ki jih potrebujemo za izvedbo aktivnosti. Podatki o potrebnem številu ur so za gradbena, 
kamnoseška, keramičarska, pleskarska in tlakarska dela izračunani na podlagi normativov 
IGM, za druga obrtniška in instalacijska dela pa so ocenjeni. Vsaki od aktivnosti dodelimo 
ustrezno število delavcev. Število potrebnih delavcev za izvedbo aktivnosti je ocenjeno. 
Omejeno je s številom razpoložljivih delavcev. Privzet je 40-urni delavni teden z dela 
                                                 
15 Potrebno število ur je izračunano v statičnih planih 
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prostimi dnevi, ki so v veljavi v Republiki Sloveniji. Privzeta nastavitev programa je fixed 
work16 , ki omogoča spreminjanje števila dodeljenih delavcev in s tem spreminjanje trajanja 
izvedbe projekta. 
 
- Za aktivnosti v fazi koncepcije nimamo na razpolago normativov, zato  
posredne stroške izračunamo stohastično. Čas trajanja aktivnosti smo ugotovili  
po metodi PERT. 
   
6
)4( bmaTp +⋅+=  
kjer so: 
Tp….pričakovani čas trajanja aktivnosti 
s……optimistični čas trajanja aktivnosti 
m…..najverjetnejši čas trajanja aktivnosti 
b……pesimistični čas trajanja aktivnosti 
- V fazi izvedbe pa so časi trajanja aktivnosti znani. Posredne stroške smo 
izračunali z enačbo  
 ∑ ∗=∑
n
iii
n
TPsD
11
 
kjer so: 
Ti….. čas trajanja aktivnosti 
Psi….posredni stroški na časovno enoto 
Di…..vrednost posrednih stroškov, ki  nastanejo pri izvajanju aktivnosti 
 
Po konstruiranju mrežnega diagrama in izračunu časa trajanja posameznih aktivnosti smo 
izvedli časovno analizo. Glede na medsebojno povezavo aktivnosti smo določili časovne 
povezave, ki so lahko: 
- konec začetek (FS) 
- začetek začetek (SS) 
- konec konec (FF) 
Računali smo z računalniškim programom MS PROJECT 2003. Dobili smo naslednje 
vrednosti: 
                                                 
16 Carl Chattfield, Timothy Johnson, Project 2003, stran 141 
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- ES  najzgodnejši začetek izvajanja aktivnosti: čas, ko je najprej mogoče začeti  
izvajanje določene aktivnosti 
- EF  najzgodnejši konec: čas, ko se konča neka aktivnost, ki se je začela izvajati 
najprej 
- LS  najpoznejši začetek aktivnosti: čas, ko se mora najpozneje začeti določena 
aktivnost, da se lahko še konča do začetka naslednje 
- LF  najpoznejši konec aktivnosti: čas, ko se najpozneje konča določena  
aktivnost, da bi se lahko začela naslednja  
- Rs  skupne časovne rezerve: čas od najzgodnejšega konca (EF) predhodne 
aktivnosti do najpoznejšega začetka (LS) naslednje aktivnosti 
- Rp  proste časovne rezerve: čas od najzgodnejšega konca (EF) predhodne  
aktivnosti 
 
Aktivnosti, pri katerih je skupna časovna rezerva Rs = 0, so kritične. Označene so z rdečo 
barvo. Vse druge imajo časovne rezerve, ki nam omogočajo podaljšanje ali pa premik teh 
aktivnosti znotraj časovne rezerve. Kritična pot je zaporedje izvajanja kritičnih aktivnosti, 
dolžina kritične poti pa je skupni čas izvajanja projekta.  
 
Optimizacija terminskega plana in terminiranje 
Rezultat analize časa so neenakomerno in nekontinuirano zasedene kapacitete. Zato smo 
izvedli optimizacijo. Ker rok izvedbe ni določen, je cilj optimizacije enakomerna razporeditev 
razpoložljivih kapacitet v procesu izvajanja del. Izvedena sta limitiranje razpoložljivih 
kapacitet, nato pa računalniška in ročna izravnava trajanja kritičnih in nekritičnih aktivnosti. 
Rezultat optimizacije je gantogram17, pri katerem so kritične aktivnosti obarvane rdeče, 
nekritične pa modro. Prikazan je del gantograma, celoten je v prilogi [2]. Terminiranje  je 
izvedeno avtomatsko ob vnašanju podatkov 
                                                 
17 Priloga [2] 
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ID Task Name
0 Terminski plan gradnje
objek ta
1 FAZA KONCIPIRANJA
2 PREDHODNE ŠTUDIJE
3 Raziskava tržišča
4 Tehnološke raziskave in
investicijski program
5 Izdelava idejno
programskih skic
6 INVESTICIJSKI PROGRAM
7 Nakup zemljišča
8 Izdelava v rednostnih
analiz
9 IDEJNI NAČRTI
10 Izdelava idejnih načrtov
11 Kontrola projektnih
rešitev
12 Popravki idejnih načrtov
13 Kontrola popravkov
14 FAZA KONSTRUIRANJA
15 Izdelava projektov  PGD
16 Kontrola projektnih
rešitev
7.6
Terminski plan gradnje objekta
7.6 22.11
FAZA KONCIPIRANJA
7.6 7.7
PREDHODNE ŠTUDIJE
7.6 27.6
Raziskava tržišča
28.6 1.7
Tehnološke raziskave in investicijski program
4.7 7.7
Izdelava idejno programskih skic
8.7 20.7
INVESTICIJSKI PROGRAM
8.7 13.7
Nakup zemljišča
14.7 20.7
Izdelava vrednostnih analiz
21.7 16.8
IDEJNI NAČRTI
21.7 3.8
Izdelava idejnih načrtov
4.8 5.8
Kontrola projektnih rešitev
8.8 12.8
Popravki idejnih načrtov
16.8 16.8
Kontrola popravkov
17.8 22.11
FAZA KONSTRUIRANJA
17.8 20.9
Izdelava projektov PGD
21.9 23.9
Kontrola projektnih rešitev
2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23
May  '05 Jun '05 Jul '05 Aug '05 Sep '05 Oct '05 Nov  '05 Dec '05 Jan '06
 
Slika 12: Izsek iz terminskega plana 
 
Rezultat terminiranja so izračunani posredni stroški gradnje 
 
Preglednica 37: Posredni stroški gradnje 
 
Posredni stroški Vrednost [SIT 
Vodja projekta 15.032.700,00 
Delovodja 7.002.400,98 
Obračunski tehnik 6.784.106,70 
Stavbni vodja 8.022.398,90 
Materialni stroški, investicijsko in tekoče vzdrževanje, inventar, 
drobna dela, drobni prevozi 2.436.980,00 
Režija podjetja - delovodja 1.530.274,13 
Režija podjetja - delovodja 11.265.587,59 
Režija podjetja - obračunski tehnik 12.396.972,96 
Režija podjetja - odgovorni vodja del 14.659.750,67 
Zavarovanje objekta 851.380,69 
Tehnični pregled in uporabno dovoljenje 150.000,00 
Koordinator varstva pri delu 1.044.420,00 
Skupaj: 81.176.972,63 
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Ob vnašanju podatkov za izračun terminskega plana smo virom, ki smo jih vnesli v aktivnosti 
terminskega plana, določili tudi stroškovno skupino, v katero spadajo.  
 
Preglednica 38 z grafikonom: Struktura stroškov gradnje brez stroškov financiranja 
 
Stroški po skupinah [SIT] [%] 
Storitve podizvajalcev 156.481.720,99 34,3% 
Material 86.055.340,44 18,9% 
Režija podjetja 55.736.666,04 12,2% 
Delo 45.812.648,40 10,0% 
Nakup zemljišča 40.000.000,00 8,8% 
Režija gradbišča 24.245.886,57 5,3% 
Komunalni prispevek 10.414.406,64 2,3% 
Tehnična dokumentacija 9.800.000,00 2,1% 
Prodaja 8.449.609,34 1,9% 
Najem strojev 8.347.879,85 1,8% 
Nadzor 4.216.092,00 0,9% 
Prevozi 4.125.450,00 0,9% 
Stroški varstva pri delu 1.234.420,00 0,3% 
Pripravljalna dela 779.000,00 0,2% 
Upravni postopek 348.146,00 0,1% 
Skupaj: 456.047.266,27 100,0% 
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9.3 Dinamični spremljajoči plani 
Po terminiranju so izdelali dinamične plane delovne sile18, mehanizacije in materialov19 ter 
plan finančnih sredstev20. Z njimi smo prikazali potrebe po številu in strukturi delovne sile v 
procesu gradnje. 
 
                                                 
18 Priloga [7] 
19 Priloga [8] 
20 Priloga [9] 
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10 FINANCIRANJE 
10.1 Časovni plan stroškov gradnje 
Pri izvedbi projekta nastajajo stroški vzporedno z napredovanjem projekta. Najprej nastane 
strošek predhodnih študij, nato strošek nakupa zemljišča. Strošek nakupa zemljišča je velik, 
zato pomembno vpliva na financiranje. Po nakupu zemljišča nastane strošek izdelave tehnične 
dokumentacije in pridobivanja soglasij. Pred izdajo gradbenega dovoljenja je treba plačati 
stroške komunalnega prispevka. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja lahko začnemo  gradnjo. 
Takrat lahko začnemo tudi prodajati stanovanja in poslovne prostore. Stroške, ki so nastali 
pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja, v celoti pokrivamo s krediti. Gradnjo pa lahko 
pokrijemo iz prilivov kupnin stanovanj in lokalov. Z napredovanjem del naraščajo tudi stroški 
in so največji,  ko se izvajajo obrtniška dela. Ob koncu  intenzivnost del na objektu pade, zato 
se tudi stroški zmanjšajo. Če je predinvesticijska študija dobro izdelana, morajo v fazi 
obrtniških del stroške projekta že pokrivati prilivi od prodaje stanovanj in poslovnih 
prostorov. Po koncu del se opravi tehnični pregled objekta in pridobi uporabno dovoljenje. Če 
do pridobitve uporabnega dovoljenja nismo prodali dovolj stanovanj in poslovnih prostorov, s 
katerimi bi pokrili stroške gradnje, nastanejo stroški financiranja neprodanih stanovanj in 
poslovnih prostorov. 
Plan predvidenih stroškov smo izdelali ob pomoči terminskega plana. Prikazan je v 
preglednici. 
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Preglednica 39 z grafikonom: Posredni in neposredni stroški gradnje 
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V preglednici in grafikonu so prikazani stroški izvedbe projekta. Iz njega je razvidna višina 
stroškov v času izvedbe projekta. 
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10.2 Časovni plan prodaje in prihodkov 
Prodajo stanovanj in poslovnih prostorov začnemo praviloma po pridobitvi pravnomočnega 
gradbenega dovoljenja. Prodaja pred pridobitvijo pravnomočnega gradbenega dovoljenja je 
zelo rizična, ker se lahko zgodi, da se zaradi pritožb strank v postopku izdaja gradbenega 
dovoljenja zavleče. Posledic so lahko zamuda pri predaji stanovanj in lokalov kupcem ter 
plačilo odškodnin.  
Pomemben element pri pospeševanju prodaje je obveščanje kupcev. V ta namen smo s 
časopisnimi oglasi o nameravani gradnji obveščali potencialne kupce. Odziv je bil zelo dober. 
Razlog za to je pomanjkanje stanovanj, ker v Mestni občini Nova Gorica v zadnjih mesecih ni 
gradnje stanovanj. Veliko slabše je bilo povpraševanje po lokalih. Razlog za to je lokacija, saj 
objekt ne leži v trgovskem delu mesta. Začetek prodaje stanovanj smo predvideli po 
pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Prodaja pred tem je zelo rizična, saj se 
lahko zgodi, da gradbeno dovoljenje zaradi pritožb strank v postopku ni izdano v 
predvidenem roku. Zato lahko prekoračimo predvideni rok izgradnje objekta in s tem 
pogodbeno določeni rok predaje stanovanj in lokalov kupcem. Za objekt PSO Varda smo na 
osnovi povpraševanja in posveta s pooblaščenim prodajalcem izdelali plan prodaje. 
 
Preglednica 40 z grafikonom: Predvideni potek prodaje 
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Če dejanska prodaja ne bo dosegla planirane, moramo takoj začeti agresivno promocijo 
prodaje. Če niti ta ne bo uspešna, moramo potencialnim kupcem ponuditi možnost ugodnega 
financiranja ali pa v skrajnem primeru znižati cene. 
Po izdelanem planu prodaje moramo izdelati še plan prihodkov iz naslova kupnin. Ta plana 
nista enaka. Veljavni stanovanjski zakon določa, da lahko podjetje, ki gradi stanovanja in 
poslovne prostore, do predaje prostorov kupcu zaračuna aro do največ 10%  vrednosti 
nepremičnine. Ara pomeni podjetju, ki gradi stanovanja, le rezervacijo, s katero se bodoči 
kupec obveže, da bo stanovanje po koncu gradnje kupil. Druga sredstva si bomo morali 
zagotoviti na bančnem trgu. Predvideni prihodki od prodaje so prikazani v preglednici, ki smo 
jo izdelali na osnovi plana prodaje. 
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Preglednica 41 z grafikonom : Predvideni prihodki od prodaje stanovanj 
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Iz preglednice in grafikona je razvidno, da prihodki od kupnin med gradnjo niso vir, ki bi 
zagotavljal zadostna finančna sredstva za izgradnjo objekta. Glavnino prihodkov iz naslova 
kupnin bomo pridobili šele s predajo stanovanj in poslovnih prostorov kupcem. Do takrat 
moramo potrebna sredstva zagotavljati z bančnimi krediti. 
 
10.3 Plan kreditov in stroški kreditiranja 
Izdelan imamo plan stroškov in prihodkov. Plan kreditiranja smo izdelali tako, da smo sešteli 
mesečne odhodke in prihodke, razliko med njimi pa obrestovali po 5-odstotni letni obrestni 
meri. Letna obrestna mera je preračunana na mesečno, ki znaša 0,41% na mesec. Tako so 
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stroški kreditiranja (obresti za najeta posojila) izračunani za vsak mesec gradnje posebej in 
kot glavnica dodani stroškom gradnje. Kreditiranje gradnje preneha  maja 2007, ko je 
predviden rok za predajo stanovanj in poslovnih prostorov. Stroški so ves čas gradnje veliko 
večji od prihodkov od are, zato je treba zagotoviti financiranje ves čas gradnje.  
 
Preglednica 42 z grafikonom: Izračun stroškov najetih kreditov 
 
Mesec Stroški              [SIT] 
Prihodki od 
prodaje       
[SIT] 
Razlika med 
stroški in 
prihodki[SIT] 
Stroški kreditiranja 
[SIT] 
2005 
jun. 1.080.000,00 0,00 1.080.000,00 4.400,05 
jul. 41.050.000,00 0,00 41.050.000,00 171.660,76 
avg. 1.552.000,00 0,00 1.552.000,00 178.683,17 
sept.  5.808.000,00 0,00 5.808.000,00 203.073,66 
okt. 7.225.790,87 0,00 7.225.790,87 233.339,77 
nov. 6.295.261,77 1.959.838,43 4.335.423,34 251.953,48 
dec. 9.996.113,36 2.912.408,29 7.083.705,07 281.839,86 
2006 
jan. 23.044.764,86 3.670.010,81 19.374.754,05 361.923,25 
feb. 18.220.937,89 2.912.408,29 15.308.529,60 425.766,62 
mar. 22.268.338,05 5.372.702,40 16.895.635,65 496.336,16 
apr. 20.869.426,19 5.441.528,29 15.427.897,90 561.213,46 
maj 27.946.623,01 4.187.210,51 23.759.412,50 660.298,70 
jun. 22.100.391,05 5.378.353,27 16.722.037,78 731.116,49 
jul. 15.274.355,56 7.099.618,80 8.174.736,76 767.400,04 
avg. 27.540.669,68 1.959.838,43 25.580.831,25 874.745,99 
sept.  40.663.751,80 6.325.272,26 34.338.479,54 1.018.209,03 
okt. 25.990.868,54 2.912.408,29 23.078.460,25 1.116.381,85 
nov. 37.544.362,34 1.965.489,31 35.578.873,03 1.265.882,86 
dec. 22.536.875,49 0,00 22.536.875,49 1.362.858,24 
2007  
jan. 21.820.118,29 0,00 21.820.118,29 1.457.308,56 
feb. 22.106.509,35 0,00 22.106.509,35 1.553.310,47 
mar. 24.317.862,74 2.529.120,00 21.788.742,74 1.648.408,88 
apr. 10.758.833,44 0,00 10.758.833,44 1.698.957,52 
maj 35.412,00 491.635.866,59 491.600.454,59 0,00 
jun.  0,00 0,00 0,00 0,00 
jul.  0,00 17.045.215,00 17.045.215,00 0,00 
Skupaj  456.047.266,28 563.307.288,99 107.260.022,71  17.325.068,85 
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Iz preglednice je razvidno, da predstavlja največji strošek kreditiranja nakup zemljišča. 
Skupni strošek kreditiranja znaša 17.325.068,85 SIT, kar je 3,66% vrednosti investicije 
oziroma 16,15% vrednosti nediskontiranega dobička. Po veljavni zakonodaji avansirana 
plačila kupcev stanovanj niso možna, zato je stroške financiranja mogoče zmanjšati le s 
krajšanjem trajanja gradnje. 
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11  EKONOMSKA UPRAVIČENOST PROJEKTA VARDA 
Cilj investiranja je plemenitenje sredstev, ki smo jih vložili v  gradnjo. Če hočemo, da je 
investicija upravičena, mora razlika med prihodki in stroški prikazati pozitivno sedanjo 
vrednost. Pozitivna sedanja vrednost21 je znesek, za katerega je neto sedanja vrednost 
donosov naložbe večja od sedanje vrednosti vloženih sredstev. Če vloženih donosov ne bi 
diskontirali na začetni termin, t.j. izrazili v sedanji vrednosti, ti zneski ne bi bili primerljivi. 
Zaradi časovne vrednosti denarja nima en tolar, ki ga prinaša investicija, v prihodnje tako 
velike sedanje vrednosti, kot en tolar danes. Zato je po tem kriteriju sedanja vrednost časovno 
bližnjih donosov večja od sedanje vrednosti enakih, vendar časovno bolj oddaljenih donosov.  
Neto sedanjo vrednost uporabljamo kot investicijski kriterij, tako da med alternativnimi 
investicijskimi možnostmi vedno sprejmemo tisto, ki ima največjo pozitivno neto sedanjo 
vrednost. Za ugotavljanje upravičenosti investicije bomo uporabili metodo neto sedanje 
vrednosti. Investicija je upravičena, če je neto sedanja vrednost večja od vloženih sredstev. 
  
 NSV = ∑ ∑ +−+ ii r
Vi
r
Di
)1()1(
 
Pri čemer je: 
NSV = neto sedanja vrednost 
Di = donos v i-tem obdobju                                             i = 1,2,…..t 
Vi = vlaganje v i-tem obdobju                                         i = 1,2,…..t 
t = življenjska doba naložbe 
r = diskontna stopnje (1/1+r) so diskontni faktorji 
 
S podatki o stroških iz terminskega plana smo izdelali preglednico stroškov gradnje objekta 
Varda. Izdelali smo tudi plan prodaje in na njegovi podlagi plan prihodkov. Stroške in 
prihodke smo diskontirali na mesec predaje stanovanj in poslovnih prostorov kupcem. 
Izkazuje se pozitivna neto dodana vrednost v višini. Privzeta diskontna stopnja na letni ravni 
je 5%. 
                                                 
21 dr. Alenka Žnidaršič Kranjc, Ekonomika podjetja, stran 244–245 
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 Preglednica 43: Izračun neto sedanje vrednosti stroškov in prihodkov  
 
Datum   
Mesec  
 Stroški    Prihodki   NSV stroškov  NSV prihodkov 
2005 
jun. 1 1.080.000,00 0         1.075.617,80                             0        
jul. 2 41.050.000,00 0       40.717.547,49                               0        
avg. 3 1.552.000,00 0         1.533.184,40                               0        
sept.  4 5.808.000,00 0         5.714.306,20                               0        
okt. 5 7.225.790,87 0         7.080.379,13                               0        
nov. 6 6.295.261,77 1.959.838,43         6.143.546,42               1.912.606,47      
dec. 7 9.996.113,36 2.912.408,29         9.715.625,10               2.830.686,89      
2006 
jan. 8 23.044.764,86 3.670.010,81       22.307.252,43               3.552.557,73      
feb. 9 18.220.937,89 2.912.408,29       17.566.237,63               2.807.761,95      
mar. 10 22.268.338,05 5.372.702,40       21.381.100,57               5.158.637,80      
apr. 11 20.869.426,19 5.441.528,29       19.956.619,82               5.203.521,67      
maj 12 27.946.623,01 4.187.210,51       26.615.831,44               3.987.819,53      
jun. 13 22.100.391,05 5.378.353,27       20.962.587,30               5.101.457,24      
jul. 14 15.274.355,56 7.099.618,80       14.429.193,15               6.706.781,87      
avg. 15 27.540.669,68 1.959.838,43       25.911.220,64               1.843.884,21      
sept.  16 40.663.751,80 6.325.272,26       38.102.638,21               5.926.889,43      
okt. 17 25.990.868,54 2.912.408,29       24.255.074,84               2.717.903,83      
nov. 18 37.544.362,34 1.965.489,31       34.894.805,66               1.826.782,06      
dec. 19 22.536.875,49 0       20.861.425,53                               0        
2005 
jan. 20 21.820.118,29 0       20.115.998,85                               0        
feb. 21 22.106.509,35 0       20.297.329,36                               0        
mar. 22 24.317.862,74 2.529.120,00       22.237.110,52               2.312.716,44      
apr. 23 10.758.833,44 0         9.798.336,74                               0        
maj 24 35.412,00 491.635.866,59             32.119,73            445.928.223,66      
jun.  25 0                          0                                 0        
jul.  26 0      17.045.215,00                              0               15.335.302,09      
Skupaj  27 456.047.266,28    563.307.288,97      431.705.088,97        513.153.532,87      
  
 
Razlika         107.260.022,69      
  
NSV = 81.448.443,90      
 
 
Iz preglednice je razvidno, da neto sedanja vrednost izkazuje pozitivno vrednost 
NSV = 513.153.532,87 – 431.705.088,97 = 81.448.443,90 SIT 
 
Z analizo, ki upošteva časovno vrednost denarja, smo izračunali neto sedanjo vrednost 
dobička v višini 81.448.443,90 SIT. S tem je izvedba poslovno stanovanjskega objekta Varda 
ekonomsko upravičena. 
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12 ZAKLJUČEK 
Predinvesticijska študija je najpomembnejši element za izvedbo projektov. Od kvalitetne 
priprave študije in verodostojnosti dobljenih rezultatov je odvisna uspešnost projektov. 
Najpomembnejša izmed faz  študij je koncipiranje, saj je v tem obdobju mogoče bistveno 
vplivati na uspešnost projekta. Treba je raziskati tudi tržišče in spremljati trende na trgu. 
Projektantom je treba natančno definirati tehnologijo gradnje in bistvene tehnične 
karakteristike objektov, ki jih morajo upoštevati pri projektiranju. Stroške gradnje moramo 
zmanjševati z izbiro tehnologije, ki omogoča hitrejšo gradnjo. 
 
Nujno je natančno definirati pooblastila, pristojnosti in odgovornosti, ki jih ima vodja 
projekta. K izdelavi predinvesticijskih študij je treba vključiti tudi strokovnjake, ki bodo 
sodelovali pri izvedbi projekta, in jih za sodelovanje ustrezno motivirati. V fazi izvedbe je 
pomembno spremljati potek gradnje. Izdelati je treba simulacijo stroškov in jih spremljati ob 
izvajanju projekta. Ob povečanju predvidenih stroškov in zamudah je nujno ugotoviti vzroke 
ter ukrepati, da se stroški vrnejo v predvidene okvire. Posebne pozornosti mora biti deležno 
spremljanje prodaje. Če ni v skladu s predvideno, jo pospešimo z oglaševanjem, ugodnimi 
finančnimi aranžmaji, v skrajnem primeru pa tudi z nižanjem cen. 
 
Lastnik stavbnega zemljišča ima pravico do lokacijske rente. Zato je za razvoj podjetja zelo 
pomembno pridobivanje ustreznih stavbnih zemljišč. Le tako je mogoče razvijati gradbeno 
podjetje, ki želi biti uspešno na stanovanjskem trgu. 
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 Priloga 6: Preglednica uporabljenih virov za izvedbo projekta 
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1 Režijska ura PK Work ura DELO 1.000% 1.400,00 SIT/hr 
2 Režijska ura KV Work ura DELO 1.000% 1.500,00 SIT/hr 
3 PK delavec - gradbinec Work ura DELO 1.100% 1.400,00 SIT/hr 
4 PK delavec - fasader Work ura DELO 300% 1.400,00 SIT/hr 
5 KV delavec - gradbinec Work ura DELO 1.100% 1.500,00 SIT/hr 
6 PK delavec - železokrivec Work ura DELO 200% 1.400,00 SIT/hr 
7 KV delavec - železokrivec Work ura DELO 100% 1.450,00 SIT/hr 
8 KV delavec - slikopleskar Work ura DELO 600% 1.500,00 SIT/hr 
9 KV delavec - zidar za ometavanje Work ura DELO 800% 1.550,00 SIT/hr 
10 KV delavec - fasader Work ura DELO 300% 1.400,00 SIT/hr 
54 Izolater Work ura DELO 400%  
56 Klepar krovec Work ura DELO 400%  
57 Ključavničar Work ura DELO 400%  
58 Monter dvigal Work ura DELO 400%  
59 Elektrikar Work ura DELO 500%  
60 Pleskar Work ura DELO 900%  
61 KV zidar za ometavanje Work ura DELO 500%  
62 Mizar Work ura DELO 500%  
63 Monter ALU izdelov Work ura DELO 300%  
64 Monter PVC izdelkov Work ura DELO 350%  
65 Kamnosek Work ura DELO 500%  
66 Keramičar Work ura DELO 600%  
67 Parketar Work ura DELO 300%  
68 Vodovodar Work ura DELO 400%  
69 Monter centralne kurjave Work ura DELO 500%  
              
  Material           
              
12 Bet.mreže ČBM 50 3-5 kg/m2 Material kg MATERIAL   180,38 SIT 
13 Cement PC 30 DZ 45s, vreče Material kg MATERIAL   22,74 SIT 
14 Dim. Schiedel en. fi 16 cm Material m1 MATERIAL   16.806,96 SIT 
15 Distan.*SAM* za viden bet. Material kos MATERIAL   49,74 SIT 
16 Električna energija Material kWh MATERIAL   105,26 SIT 
17 Jeklo bet. ČBR 40 do fi 12 Material kg MATERIAL   180,38 SIT 
18 Jeklo bet.ČBR 40 nad fi 12 Material kg MATERIAL   175,13 SIT 
20 Lepilo za stiropor Material kg MATERIAL   107,76 SIT 
21 Les jamski Material m3 MATERIAL   22.700,40 SIT 
22 Les opažni Material m3 MATERIAL   37.438,56 SIT 
23 Les za konstrukcije Material m3 MATERIAL   42.911,16 SIT 
24 Malta Baumit apnenomavčna Material kg MATERIAL   26,03 SIT 
25 Maltit Anhovo Material kg MATERIAL   21,48 SIT 
 116 
26 Mivka jamska ali rečna Material m3 MATERIAL   21.656,44 SIT 
27 Modular 19x19x29 M 15 Material kos MATERIAL   139,53 SIT 
28 MREŽICA ZA FASADO Material m2 MATERIAL   203,69 SIT 
30 Pesek naravni ali droblj. Material m3 MATERIAL   3.797,71 SIT 
31 Pl.beton MB 150 NPF 0-15mm Material m3 MATERIAL   12.709,46 SIT 
32 Pl.beton MB 200 NPF 0-15mm Material m3 MATERIAL   13.580,96 SIT 
33 Pl.beton MB 250 NPF 0-30mm Material m3 MATERIAL   13.486,46 SIT 
34 Pl.beton MB 300 NPF 0-15mm Material m3 MATERIAL   14.704,46 SIT 
35 Pl.beton MB 300 NPF 0-30mm Material m3 MATERIAL   14.179,46 SIT 
36 Pl.sip-0.55  10x61x44cm Material m3 MATERIAL   1.976,88 SIT 
37 Plošče Kombi MS-2 5 cm Material m2 MATERIAL   1.972,44 SIT 
38 Plošče opažne Material m2 MATERIAL   3.389,57 SIT 
39 Pokr.+okv.ltž.60x60 250 kN Material kos MATERIAL   30.836,78 SIT 
41 Stiropor SGP 15 deb. 6 cm Material m2 MATERIAL   896,64 SIT 
43 STYRODUR 2 CM Material m2 MATERIAL   761,14 SIT 
44 STYRODUR 4 CM Material m2 MATERIAL   1.593,74 SIT 
45 STYRODUR 6 CM Material m2 MATERIAL   2.402,17 SIT 
46 Tampon kamnolomski Material m3 MATERIAL   2.873,71 SIT 
47 Termo blok 29×19×19 M10 Goriške opekarne Material kos MATERIAL   143,73 SIT 
48 Trak varilni za izolacije V4 Material m2 MATERIAL   478,64 SIT 
49 Trojni zidak 25x12x19 M 15 Material kos MATERIAL   107,47 SIT 
50 Zaključni fasadni omet Edel Putz Extra d = 2 mm Material kg MATERIAL   100,58 SIT 
53 Material Material Sit MATERIAL   1,00 SIT 
       
  Transporti in mehanizacija           
              
19 Kamion prekucnik 15 t Work ura PREVOZI 500% 7.000,00 SIT/hr 
52 Stroji ročni Material Sit STROJI   1,00 SIT 
11 Bager s kolesi do 75 kW Work ura STROJI 100% 7.000,00 SIT/hr 
29 Pervibrator z pretvornikom Work ura STROJI 300% 631,00 SIT/hr 
40 Rovokopač z močjo do 60 kW Work ura STROJI 100% 4.800,00 SIT/hr 
42 Stroj za omete Turbosol Work ura STROJI 100% 1.500,00 SIT/hr 
51 Žerjav moči 490-1470 KNM Work ura STROJI 100% 5.000,00 SIT/hr 
       
  Neposredni stroški           
              
91 NAKUP ZEMLJIŠČA Material Sit ZEMLJIŠČE   40.000.000,00 SIT 
88 SOGLASJA IN GRADBENO DOVOLJENJE Material Sit 
UPRAVNI 
POSTOPEK   198.146,00 SIT 
72 KOMUNALNI PRISPEVEK Material Sit KOMUNALNI PRISPEVEK   
10.414.406,64 
SIT 
83 IDEJNI PROJEKT Material Sit TEHNIČNA DOKUMENTACIJA   
1.000.000,00 
SIT 
 117 
84 PGD Material Sit TEHNIČNA DOKUMENTACIJA   
5.400.000,00 
SIT 
85 PZI Material Sit TEHNIČNA DOKUMENTACIJA   
1.500.000,00 
SIT 
86 PID + POV Material Sit TEHNIČNA DOKUMENTACIJA   
1.250.000,00 
SIT 
87 PEL Material Sit TEHNIČNA DOKUMENTACIJA   650.000,00 SIT 
92 Ureditev gradbišča Material Sit PRIPRAVLJALNA DELA   779.000,00 SIT 
       
  Posredni stroški           
              
76 STAVBI VODJA Work ura REŽIJA GRADBIŠČA 100% 2.880,45 SIT/hr 
77 OBRAČUNSKI TEHNIK Work ura REŽIJA GRADBIŠČA 100% 2.435,84 SIT/hr 
78 DELOVODJA Work ura REŽIJA GRADBIŠČA 300% 2.213,54 SIT/hr 
74 
Materialni stroški, 
investicijsko in tekoče 
vzdrževanje, inventar, 
drobna dela, drobni prevozi 
Work ura REŽIJA GRADBIŠČA 100% 
7.000,00 
SIT/day 
73 ZAVAROVANJE OBJEKTA Material Sit REŽIJA PODJETJA   851.380,69 SIT 
70 VODJA PROJEKTA Work ura REŽIJA PODJETJA 100% 7.500,00 SIT/hr 
79 REŽIJA PODJETJA - odgovorni vodja del Work ura 
REŽIJA 
PODJETJA 100% 
42.108,78 
SIT/day 
80 REŽIJA PODJETJA - obračunski tehnik Work ura 
REŽIJA 
PODJETJA 100% 
35.609,16 
SIT/day 
81 REŽIJA PODJETJA - delovodja Work ura 
REŽIJA 
PODJETJA 100% 
32.359,36 
SIT/day 
75 STROŠKI PRODAJE Material Sit REŽIJA PODJETJA   
7.026.820,00 
SIT 
89 TEHNIČNI PREGLED IN UPORABNO DOVOLJENJE Material Sit 
UPRAVNI 
POSTOPEK   150.000,00 SIT 
82 
VARNOSTNI NAČRT IN 
PROJEKT UREDITVE 
GRADBIŠČA 
Material Sit VARSTVO PRI DELU   190.000,00 SIT 
90 KOORDINATOR VARSTVA PRI DELU Work ura 
VARSTVO PRI 
DELU 100% 7.500,00 SIT/hr 
              
  Faktor na storitve podizvajalcev           
              
55 Storitev Material Sit STORITEV   7% 
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PRILOGA 1 
Vprašalnik je namenjen zbiranju podatkov o gradnji za stanovanjske namene 
1. Uvodna vprašanja 
 
1.1 Kje po vašem mnenju kupci nepremičnin dobijo največ informacij o možnostih 
nakupa nepremičnin 
2. V dnevnem časopisju 
3. Pri znancih 
4. Z pomočjo interneta 
5. Pri nepremičninskem posredniku  
6. Z televizijskimi oglasi 
7. Oglasne table 
 
1.2 V katerem mediju najpogosteje oglašujete vaše nepremičnine – označite dva 
najpogostejša medija 
1. Na televiziji 
2. V dnevnem časopisju 
3. Na internetu 
4. Po radiu 
 
1.3  Ali menite da kupci nepremičnin dovolj dobro poznajo vlogo nepremičninskih 
posrednikov. 
1. da 
2. ne 
 
1.3 Kako ocenjujete stanje na trgu nepremičnin 
1. Ponudba je manjša od povpraševanja 
2. Ponudba je usklajena z povpraševanjem 
3. Ponudba je večja od povpraševanja 
 
1.4 Kako ocenjujete trend povpraševanja 
1. Povpraševanja po nepremičninah na splošno pada 
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2. Povpraševanje je približno enakomerno 
3. Povpraševanje narašča 
4. Povpraševanje zelo niha. 
 
1.5 Kako ocenjujete trend ponudbe 
1. Ponudba po nepremičninah na splošno pada 
2. Ponudba je približno enakomerna 
3. Ponudba zelo narašča 
4. Ponudba zelo niha 
 
2. Glavna vprašanja 
2.1 Vpliv lokacije  
  
2.1.1  Kako ocenjujete vpliv novega odloka o davku na nezazidana stavbna zemljišča 
1. Pospešil bo prodajo 
2. Na prodajo ne bo vplival 
3. Tega odloka ne poznam 
 
2.1.2  Ali poznate spremembe prostorskih planov v Mestni občini Nova Gorica 
1. Da 
2. Ne 
 
2.1.3  Ali poznate spremembe planov v občini Šempeter – Vrtojba 
1. Da 
2. Ne 
 
2.1.4 Ali poznate spremembe planov v občini Miren Kostanjevica 
1. Da 
2. Ne 
 
2.1.5 Kako bo po vašem mnenju sprememba planov vplivala na ponudbo nepremičnin 
1. Se bo povečala 
 103 
2. Zmanjšala 
3. Nespremenjena 
4. Ne vem – sprememb planov ne poznam 
 
 
2.1.6 Razvrstite po primernosti lokacije za gradnjo stanovanj po stopnjah ; zelo 
primerno, primerno, manj primerno, neprimerno, popolnoma neprimerno. Podane 
možnosti točkujte od 1 (najmanjša vrednost) do 5 (največja vrednost).  
1. Nova Gorica center_____________________________________________________ 
2. Nova Gorica  okolica (Ajševica, Kromberk, Loke)_____________________________ 
3. Solkan________________________________________________________________ 
4. Šempeter in Vrtojba_____________________________________________________ 
5. Miren________________________________________________________________ 
6. Brda Dobrovo in okolica_________________________________________________ 
7. Brda Hum in okolica____________________________________________________ 
8. Okoliške vasi (Šempas, Ozeljan)___________________________________________ 
9. Okoliške vasi (Vogrsko,Volčja Draga, Renče, Bilje)___________________________ 
10. Okoliške vasi (Prvačina, Dornberk, Branik)__________________________________ 
 
2.1.7 Razvrstite po primernosti lokacije za gradnjo hiš in vrstnih hiš po stopnjah ; zelo 
primerno, primerno, manj primerno, neprimerno, popolnoma neprimerno. Podane 
možnosti točkujte od 1 (najmanjša vrednost) do 5 (največja vrednost).  
 
1. Nova Gorica center_____________________________________________________ 
2. Nova Gorica  okolica (Ajševica, Kromberk, Loke)_____________________________ 
3. Solkan________________________________________________________________ 
4. Šempeter in Vrtojba_____________________________________________________ 
5. Miren________________________________________________________________ 
6. Brda Dobrovo in okolica_________________________________________________ 
7. Brda Hum in okolica____________________________________________________ 
8. Okoliške vasi (Šempas, Ozeljan)___________________________________________ 
9. Okoliške vasi (Vogrsko,Volčja Draga, Renče, Bilje)___________________________ 
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10. Okoliške vasi (Prvačina, Dornberk, Branik)__________________________________ 
 
2.1.8 Kaj je najpomembneje pri kupcu ki kupuje stanovanje. Podane možnosti točkujte 
od 1 (najmanjša vrednost) do 5 (največja vrednost).  
1. Sončna lega __________________________________________________________ 
2. Bližina šole in avtobusne postaje mestnega prometa.___________________________ 
3. Center mesta ali kraja ___________________________________________________ 
4. Mirna soseska _________________________________________________________ 
5. Razgled_______________________________________________________________ 
6. Bližina večje prometnice – avtoceste ali regionalne ceste _______________________ 
7. Majhno število stanovanj v stanovanjskem bloku _____________________________ 
 
2.2  Povpraševanje po tipih stanovanjskih enot 
 
2.2.1  Kolikšen delež oseb, ki so na mestnem območju povpraševale po : 
1. Stanovanjih_______________število__________________% 
2.  Vrstnih hišah _____________ število _________________% 
3. Individualnih hišah  ________ število _________________% 
 
2.2.2 Kolikšen delež oseb, ki so na ruralnem območju povpraševale po : 
1. Stanovanjih_______________število__________________% 
2. Vrstnih hišah _____________ število _________________% 
3. Individualnih hišah  ________ število _________________% 
 
2.2.3 Kolikšen delež kupcev v %,  povprašuje po stanovanjih v pritličju in koliko v 
nadstropju. 
1. Za stanovanja v pritličju povprašuje ____________ 
2. Za stanovanja v nadstropju povprašuje __________ 
 
2.2.4 Kolikšen delež kupcev v % povprašuje tipih stanovanj. 
1. Garsonjere______________________________________ 
2. Enosobna stanovanja______________________________ 
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3. Dvosobna stanovanja______________________________ 
4. Trisobna stanovanja_______________________________ 
5. Štirisobna stanovanja______________________________ 
6. Luksuzna stanovanja in dupleksi_____________________ 
 
2.3.  Svojstva stanovanj 
 
2.3.1  Kateri dejavniki so najpomembnejši za osebe, ki so povpraševale po stanovanjskih 
enotah. Ocenite z 1 do 5. 
 
1. Lokacija ________________________________________ 
2. Kakovost bivanja – razpored prostorov_________________ 
3. Majhno število stanovanj ___________________________ 
4. Kvaliteta izvedbe__________________________________ 
5. Da je objekt novogradnja____________________________ 
6. Cena____________________________________________ 
7. Imidž gradbenega podjetja oziroma investitorja __________ 
8. Vse mora biti izvedeno po individualnih željah kupca _____ 
 
2.3.2 Kaj najbolj moti kupce stanovanj – ocenite od 1 (najslabše) do 5 (najboljše) 
1. Cena_____________________________ 
2. Razporeditev prostorov_________________ 
3. Smer pogleda ________________________ 
4. Kuhinja nima okna ____________________ 
5. Obvezen nakup garažnega prostora________ 
6. Kopalnica je brez okna___________________ 
 
2.3.3 Kaj najbolj pogrešate v stanovanjih, opišite 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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2.3.4 Kateri dejavniki so najpomembnejši za osebe, ki so povpraševale po stanovanjih. 
Ocenite z 1 do 5 
1. Lokacija________________________________________ 
2. Razgled_________________________________________ 
3. Kvaliteta izvedbe__________________________________ 
4. Kakovost bivanja – neustrezen razpored prostorov________ 
5. Prostori v stanovanjih niso dovolj prostorni_____________ 
6. Prostori niso ustrezno razporejeni_____________________ 
7. Balkon ali loža so premajhni_________________________ 
 
2.3.5. Opišite vaše idealno stanovanje: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
2.4.  Svojstva hiš in vrstnih hiš 
 
2.4.1. Po kakšnih hišah je največ povpraševanja ( v %) 
1. Do 100m2 ___________________________ 
2. Od 100 do 150m2______________________ 
3. Od 150 do 200 m2 _____________________ 
4. Od 200 do 250 m2______________________ 
5. Nad 250 m2 __________________________ 
 
2.4.2. Koliko stanovanj naj bo v stanovanjski hiši (v %) 
1. Eno ______________________________ 
2. Dve ______________________________ 
3. Več kot dve_________________________ 
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2.4.3. Kakšno je povpraševanje po podkletenih hišah (v %)______________________ 
 
2.4.4. Kje naj bodo parkirani avtomobili (v %) 
1. V garaži za 2 avtomobila ki naj bo v sklopu objekta _________________________ 
2. V pokriti lopi ________________________________________________________ 
3. Pod pergolo __________________________________________________________ 
4. Na skupnem odprtem parkirišču __________________________________________ 
 
2.4.5. Na zemljišču na katerem stoji hiša naj bo : 
1. Zelenica velikosti ________________m2 
2. Zelenjavni vrt velikosti ____________m2 
3. Vrtna uta za orodje velikosti ________m2 
4. Pergola velikosti__________________m2 
 
2.4.6 Kaj je najbolj zaželjena lastnost pri stanovanjskih hišah – ocenite z 1 najmanj 
zaželjeno in z 5 najbolj želeno lastnost 
 
1. Elitna soseska___________________________________________ 
2. Kvaliteta gradnje uporabljenih materialov_____________________ 
3. Razpored prostorov_______________________________________ 
4. Možnost dozidave________________________________________ 
5. Moderna arhitektura______________________________________ 
6. Klasična arhitektura_______________________________________ 
 
2.4.7. Katera je najmanj zaželjena lastnost pri stanovanjskih hišah 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
2.4.8. Po vaše je največje je idealna hiša ki ima : 
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1. Dnevno sobo__________________________________________________________ 
2. Jedilnico______________________________________________________________ 
3. Kuhinjo______________________________________________________________ 
4. Spalne prostore________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
5. Pomožne prostore______________________________________________________ 
 
2.5. Cene stanovanjskih in stanovanjskih hiš 
 
2.5.1. Kolikšna je po vašem mnenju sprejemljiva cena za 1m2 stanovanja na naslednjih 
lokacijah 
1. Nova Gorica Center_____________________________________________________ 
2. Nova Gorica okolica (Ajševica, Kromberk, Loke, Rožna dolina) 
3. Šempeter____________________________________________________________ 
4. Vrtojba _____________________________________________________________ 
5. Miren_______________________________________________________________ 
6. Brda Dobrovo in Hum__________________________________________________ 
7. Okoliške vasi (Šempas, Ozeljan) _________________________________________ 
8. Okoliške vasi (Vogrsko,Volčja Draga, Renče, Bilje___________________________ 
9. Okoliške vasi (Prvačina, Dornberk)________________________________________ 
 
2.5.2.  Kolikšna je po vašem mnenju sprejemljiva cena za 1m2 hiše na naslednjih 
lokacijah. Če ne morete povedati cene za 1 m2, povejte ceno za hišo kot celoto in 
navedite približno kvadraturo. 
1. Nova Gorica Center_____________________________________________________ 
2. Nova Gorica okolica (Ajševica, Kromberk, Loke, Rožna dolina)__________________ 
3. Šempeter____________________________________________________________ 
4. Vrtojba _____________________________________________________________ 
5. Miren_______________________________________________________________ 
6. Brda Dobrovo in Hum__________________________________________________ 
7. Okoliške vasi (Šempas, Ozeljan) _________________________________________ 
8. Okoliške vasi (Vogrsko,Volčja Draga, Renče, Bilje___________________________ 
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9. Okoliške vasi (Prvačina, Dornberk)________________________________________ 
 
2.5.3. Kaj je po vašem mnenju odločilno, da se stranka odloči za nakup stanovanja. 
Odgovore rangirajte. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
2.5.4. Kaj je po vašem mnenju odločilno, da se stranka odloči za nakup hiše. Odgovore 
rangirajte. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
2.5.5. Kakšna je vaša ocena o možnostih prodaje stanovanj (število stanovanj, ki jih je 
možno prodati v 1. letu) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
2.5.6. 2.5.6.  Kakšna je vaša ocena o možnostih prodaje hiš (število hiš, ki jih je možno 
prodati v 1. letu) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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3. Zaključna vprašanja 
 
3.1. Kakšno je mnenje strank o kvaliteti stanovanj in hišah , ki jih je možno kupiti na trgu. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
3.2.  Kakšno je mnenje strank o cenah stanovanj in hiš, ki jih je možno kupiti na trgu. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
3.3. Kakšno je mnenje strank o asortimanu stanovanj in hiš, ki jih je možno kupiti na trgu. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
